

관리번호

13

동·서부권 도시첨단산업단지 추가조성

1. 분야	경제	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위해 도시첨단산업단지 조성 추진

◆ (공약이행방안) 산업단지 물량 확보

공약이행 확인지표

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
산업단지 개발	산업단지 물량 확보			
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 사업위치 : 추후 결정(고속국도 인근 대상 개발 가능 지역 검토)
- 사업규모 : A=30만㎡
- 주요내용
 - 동·서부권의 산업균형 발전을 위해 드론·로봇 등 첨단산업 유치
위한 도시첨단산업단지 조성

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	128,000	-	-	-	-	-	500	127,500

* 소요 재원은 은남일반산업단지 면적에 대비하여 산출

* 사업추진에 따라 추정사업비 변동 가능

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	누 적 달성률(%)
2022 ~ 2023	- 산업단지 조성 대상지 선정 - 유관기관(경기도)과의 업무협약		10%
2024 ~ 2025	- 입주 의향 기업 및 자원 마련 (공동사업시행자) 계획 수립		40%
2026	- 대상지 확정 및 산업단지 공급 물량 확보		100%
2027 ~ 2030	- 행정절차 이행 및 산업단지계획 수립용역 추진 - 산업단지 개발 및 실시계획 승인 - 보상 및 공사착공		임기 후

※ 입주 의향 기업 확보, 공동사업시행자 선정 및 행정절차 지연 등으로 추진계획 변경 가능

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 산업단지 조성 대상지 선정 - 유관기관(경기도)과의 업무협약																				
- 입주 의향 기업 및 자원 마련 계획 수립																				
- 대상지 확정 - 산업단지 공급물량 확보																				

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 현재 경기 양주테크노밸리 및 은남일반산업단지를 조성 중에 있어 추가적인 산업단지 개발은 물량 확보 및 법 절차 이행에 어려움이 있음
- (대 책) 고속국도 인근을 대상으로 후보지를 검토하여 기존 개발 중인 산업단지 분양상황에 따라 사업 시기 결정

※ 산업단지 분양 일정 : 경기 양주테크노밸리(2024년), 은남일반산업단지(2025년)

□ 기대효과

- 산업구조 고도화를 통해 산업의 고부가가치화 실현 및 양질의 일자리 창출
- 경기 북부 계획 입지 공급을 통해 개별입지 난개발 예방

공약사업 정책실명제	추진부서	자족도시 조성과	과	장	이인현	☎ 8082-6010
			팀	장	이용배	☎ 8082-6020
			주	무	관	조성용