

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 관내 역사문화유산들을 새로이 발굴하여 문화재를 활용한 테마 관광지를 조성하고, 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대하고자 함

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
문화재 발굴조사	고구려유적 발굴조사사업	고구려유적 독바위보루 1, 2, 3차 발굴조사 완료	100%	완료
	양주대모산성 발굴조사사업	양주대모산성 8, 9, 10차 발굴조사 완료		
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

○ 사업목적

- 양주시 관내 역사문화유산들의 발굴조사를 통해 양주의 새로운 역사문화유산을 재조명, 역사도시 양주의 위상을 강화
- 양주시 관내의 문화유산들을 홍보하여 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대

○ 사업기간 : 2018. ~ 2025.

○ 사업규모

- 양주대모산성 발굴조사 사업
- 고구려유적 발굴조사 사업

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	7,000	-	500	435	982	880	200	4,003
국비	3,500	-	280	165	407.4	350	-	2,297.6
도비	1,750	-	110	135	287.3	265	100	852.7
시비	1,750	-	110	135	287.3	265	100	852.7

□ 그동안 추진실적

- 독바위보루 시굴조사(2,750㎡) 및 1차 발굴조사(100㎡) 완료('18. 6.)
- 양주대모산성 8차 시굴 및 발굴조사(1,600㎡) 완료('18. 12.)
- 독바위보루 2차 발굴조사 현장 공개회 및 언론 홍보(KBS, SBS, OBS, 나라방송 등 / '19. 5.)
- 독바위보루 2차 발굴조사(200㎡) 완료('19. 6.)
- 양주대모산성 9차 시굴 및 발굴조사(800㎡) 완료('19. 12.)
- 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎡) 착수('20. 2.~)
- 고구려유적 독바위보루 3차 시굴조사 착수('20. 2.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 시굴조사 완료('20. 4.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 정밀발굴조사(370㎡) 착수('20. 5.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 정밀발굴조사(370㎡) 완료('20. 10.)
- 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎡) 완료('20. 12.)

□ 추진계획

- 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사(568㎡) 추진('21. 2. ~'21. 8.)
- 양주대모산성 11차 시굴조사(1,200㎡) 추진('21. 2. ~'21. 4.)
- 양주대모산성 11차 발굴조사 추진('21. 5. ~'21. 11.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
양주대모산성 발굴조사			8차		9차				10차				11차							
고구려유적 발굴조사	독바위 1차				2차				3차				4차							

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점) 해당사업이 매년 국도비 보조로 진행되는 만큼 국도비의 원활한 확보가 필요
- (대책방안) 문화재청 및 경기도와 원활한 협의를 통해 매년 사업비 확보에 만전을 기하겠음

□ 기대효과

- 양주시 관내의 유적과 유물 발굴사업을 통한 양주시의 정체성 제고
- 시민들의 역사문화유산 향유의 기회 증대
- 역사문화자원의 관광자원화로 인한 지역경제 활성화

공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
 - 2014년~2017년까지 고구려유적 태봉산보루(은현면소재)의 발굴조사를 완료하였고, 2018년부터 고구려유적 독바위보루 1차 발굴조사의 추진을 통해 양주시 고구려유적의 양상 및 삼국시대 양주의 지정학적 중요성을 밝혔고, 2차 발굴조사를 통해 과거 양주분지일대가 고구려, 백제, 신라의 각축장이었음을 유구 및 유물을 통해 증명됨
 - 또한 공중파(KBS, SBS) 방송 등 언론 홍보를 통해 양주신도시 내 위치한 독바위에 대해 많은 시민들에게 알림으로서 양주시민들의 애향심 고취에 기여
 - 1998년까지 국립문화재연구소, 한림대학교에서 추진하였던 양주대모산성 발굴사업은 약 20여년동안 추진되지 않고 있었으나, 2018년 8차 발굴조사를 통해 양주대모산성 내 유물 747점을 발굴하였고, 집수지를 포함한 다량의 건물지가 발굴되었음. 현재 9차 시굴 및 발굴조사 진행을 통해 집수지 구간의 규명 및 동측 성벽 일부구간에 대하여 확인하였음
 - 또한 양주대모산성 10차 발굴조사를 통해 집수지 내 다량의 유물들이 확인되었으며, 특히, 양주대모산성의 성곽 축조 기술 및 유물들의 출토 양상을 분석해본 결과 양주대모산성이 이 인근 지역을 다스리는 치소였음을 알 수 있었다.
 - 2021년 국도비 예산확보를 통해 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사 및 양주대모산성 11차 발굴조사를 현재 추진 중에 있으며, 특히 양주대모산성은 기존의 발굴조사 결과들을 종합한 발굴조사 현장 공개회 개최를 통해 문화재청 예산 확보에 만전을 기하고자 함

공약사항 정책실명제			과	장	박상천	☎ 5650
	추진부서	문화관광과	팀	장	정유진	☎ 5670
			주	무	관	채규철