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 1. 분야 시민감동  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 축산과(공원사업과)

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약사항(목표)

 ◆ 도시공원 내 반려견 전용공간 마련으로 올바르고 건전한 반려문화 

정착 및 시민편의 공간 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

반려동물 공원 2020년 공원조성
양주시 반려견 놀이터 

조성
100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

  ❍ 소요예산 : 316백만원(도비 60, 시비 256)

  ❍ 사업내용 : 반려견 놀이공간(소형견/중․대형견), 음수시설, 격리장, 

                놀이시설, 관리동 등 조성 

□ 연도별 추정사업비
                                                     (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 316 - 200 - 56 60

도   비 60 - 60 - - -

시   비 256 - 140 - 56 60

□ 그동안 추진실적

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 조성 추진(‘18.9.)



  ❍ 반려견 놀이터 조성사업 예산(도비) 확보(‘19.1.)

  ❍ 서울시 반려견 놀이터 3개소 벤치마킹(‘19.2.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 조성계획 수립(’20.3.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 실시설계(’20.6.)

  ❍ 독바위 공원 조성계획 변경 및 도시계획위원회 심의(‘20.8.~10.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 실시계획 인가(‘20.11.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 공사 실시(‘20.12.)

   ❍ 양주시 반려견 놀이터 cctv 및 조명 설치 공사(‘21.2.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 준공 및 시범운영(‘21.4.)

   ❍ 양주시 반려견 놀이터 어질리티 추가 도입(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 출입로 개선(‘22.4.)

  ❍ 양주시 반려견 놀이터 수도시설 개선 및 편의시설 추가도입(‘22.6.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

반려견놀이터 조성 추진

반려견놀이터 운영

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평

 - 반려견이 소유자와 목줄 없이 뛰어 놀 수 있는 공간 마련으로 반려견의 스트레스 해소        

   및 반려견의 사회성 향상으로 개물림 사고 등 안전사고 예방 등 건전한 반려문화 정착 

공약사항

정책실명제
추진부서 축산과 

과      장 김화은 ☎ 8082-7280

팀      장 태성훈 ☎ 8082-7360

주  무  관 김건석 ☎ 8082-7261


