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공약사항(목표)

 ◆ 경기도교육청 유아체험교육원을 유치·건립하여 경기북부 대표
    체험시설 조성으로 공교육 기반 확충

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

경기북부 
유아체험교육원 

건립
2022년 공사 착공

- 교육부 중앙투자
  심사 통과
- 농지전용 협의 및 

농업진흥지역 해제 
승인 완료

- 부지조성 관련
  용역 완료

99% 여

전체 달성률(%) 99%

□ 사업개요

  ❍ 사 업 명 : (가칭)경기도북부유아체험교육원 건립

  ❍ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2023. 9.

  ❍ 위    치 : 광사동 813, 814 일원(고읍대체농지 일부, 양주국민체육센터 옆)

  ❍ 규    모 : 부지면적 10,000㎡, 건축연면적 5,745㎡(지상 3층)  

  ❍ 총사업비 : 25,285백만원(경기도교육청 24,600, 시비 685) 

  ❍ 이용대상 : 경기도 내 만 3세 ~ 5세 유아

  ❍ 건립 및 운영기관 : 경기도교육청

  ❍ 시설현황

   

시설내용 구  분 주 요 시 설

실내시설
(연면적
5,745㎡)

1층 꼼지락 창작소, 촉감표현놀이, 카페테리아, 관제실, 사무실 등

2층 정글모험, 언덕모험, 동굴모험, 미로성탈출, 용오름모험, 포근포근쉼터 등

3층 낙서, 음악, 영화 등 스토리가 있는 체험놀이, 상상발전소 등

공용면적 기계․전기실, 홀, 복도, 계단실, 화장실 등

실외(외부체험시설) 나무집 오르내리기,흙산,흙집짓기,모닥불놀이,수로놀이 등



□ 연도별 추정사업비

                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 25,285 - - - 200 1,543 11,007 12,535

시  비 685 - - - 200 350 135 -

기  타 24,600 - - - - 1,193 10,872 12,535

□ 그동안 추진실적

  ❍ 경기도교육청과 유아체험교육원 양주시 내 건립 합의(‘18. 6. 28.) 

  ❍ 유아체험교육원 건립지원계획 수립(‘18. 7. 20.)

  ❍ 교육부 중앙재정투자심사(결과:재검토-부지 위치변경)(‘18.9.14./’19.4.18.)

  ❍ 경기도교육청 유아체험교육원 건립부지 위치변경 요청(‘19. 7. 11.)

  ❍ 유아체험교육원 건립 위치 변경계획 수립(‘19. 7. 16.)

  ❍ 유아체험교육원 부지 위치 변경사항 경기도교육청 제안 수용(‘19. 8. 19.)

  ❍ 교육부 중앙재정투자심사 통과(‘20. 2. 6.)

  ❍ 공유재산심의회(무상임대 건) 심의(‘20. 3.)

  ❍ 유아체험교육원 건립을 위한 부지조성 관련 용역 실시(‘20. 5.~’21.12.)

   - 도시관리계획(지구단위)결정(변경), 재해영향성검토, 전략환경영향평가

  ❍ 농업진흥지역 해제 및 농지전용 협의 신청(양주시→경기도)(‘20. 11.)

  ❍ 경기도 농업․농촌 및 식품산업정책심의회 완료(‘21. 3.)

  ❍ 농업진흥지역 해제 요청(경기도→농림축산식품부)(‘21. 3.)

  ❍ [교육청] 유아체험교육원 건축(기본)설계 계약(‘21. 5.)

  ❍ 농지전용해제 대비 농지전용부담금 예산 확보(‘21. 5.)

  ❍ [교육청] 유아체험교육원 전시체험시설물 계약(‘21. 6.)

  ❍ 농업진흥지역 해제 및 농지전용협의 완료(‘21. 8.)

  ❍ 양주시 도시계획위원회 및 도시․건축공동위원회 심의(‘21. 9 ~10.)

  ❍ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시(‘21. 12.)



□ 추진계획

  [양주시]

  ❍ 공유재산 무상사용허가 및 농지전용부담금 납부(`22. 4.)

  [경기도 교육청]

  ❍ 건축설계용역 완료(`22. 2.)

  ❍ 건축허가 신청(`22. 3.)

  ❍ 건축공사 착공 및 체험시설물 제작(`22. 7. ~ ’23. 8.)

  ❍ 북부유아체험 교육원 개관(`23. 9.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시관리계획 변경 
및 농업진흥지역 해제 
체험시설, 건축공사 
설계 및 공사 시행

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

  - 2020. 2월 교육부 중앙투자심사 통과로 관내 유아체험교육원 건립 유치 확정 

  - 2021. 8월 건립 부지 농지전용협의 완료 및 농업진흥지역 해제 승인

  - 2021.12월 부지 조성을 위한 도시관리계획(지구단위) 결정(변경) 등 용역이 

    모두 완료됨에 따라 2022년 내 착공 가능  

공약사항

정책실명제
추진부서 여성보육과

과      장 정미순  ☎5800 

팀      장 김연분  ☎5810 

주  무  관 이여진  ☎5811


