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 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 여성보육과
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 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행 추후 이행

공약사항(목표)

 ◆ 실내놀이 및 문화강좌가 가능한 「어린이 문화센터」 건립을 통해  

어린이들이 미세먼지 및 날씨에 영향받지 않고 행복하게 자랄 수 

있는 환경 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

어린이 문화센터 
건립

2022년 공사 착공
- 주한미군공여구역
  주변지역 지원사업 선정
- 건축설계용역 착수

98% 여

전체 달성률(%) 98%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 6.

  ❍ 사업위치 : 양주시 삼숭동 176-5(복합커뮤니티센터 운동장 부지)

  ❍ 사업내용 : 만 5 ~ 12세를 대상으로 실내놀이터 조성 및 문화강좌 

                프로그램 수강이 가능한 문화센터 건립

  ❍ 사업규모 : 부지면적 12,647㎡, 연면적 1,500㎡(지상 3층)

  ❍ 사 업 비 : 6,412백만원(국비 3,200, 시비 3,212)

□ 연도별 추정사업비

                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 6,412 - - - - 312 1,200 4,900

국  비 3,200 - - - - 150 600 2,450

시  비 3,212 - - - - 162 600 2,450



□ 그동안 추진실적

  ❍ 주한미군공여구역 주변지역 지원사업 선정(`17. 9.)

  ❍ 경기도 지방재정투자심사(조건부 통과:사업부지 변경)(‘18. 5.)

  ❍ 사업부지 발굴 및 사업 재검토(‘18. 6.~)

     - 옥정동 879-1(새빛뜰공원) → 삼숭동 176-5 

  ❍ 어린이 문화센터 건립 건 부결[제321회 임시회 제3차 본회의](‘20. 9.)

  ❍ 사업예정지 변경으로 인한 옥정 주민 집단민원 발생(‘20. 9.)

     → 총 377건 (국민신문고 373건, 정보공개청구 2건, 공개질의서 2건)

  ❍ 아동전용시설 단계별 추진계획 수립(‘20. 10.)

  ❍ 경기도 지방재정투자심사(결과 : 적정)(‘20. 10.)

  ❍ 공유재산관리계획 원안가결(‘20. 11.)

  ❍ 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 확정(‘20. 12.)

  ❍ 건축기획용역 추진(‘21. 2.~4.) 

  ❍ 공공건축 사업계획 사전검토 완료(‘21. 4.~5.)

  ❍ 양주시 건축위원회 심의 통과(‘21. 8.)

  ❍ 건축 기본 및 실시설계 공모(‘21. 9.)  

  ❍ 건축 기본 및 실시설계용역 착수(‘21. 12.)  

□ 추진계획

  ❍ 실내놀이시설 설계 및 설치 발주(‘22. 3.)

  ❍ 건축공사(‘22. 7. ~ ’23. 5.)

  ❍ 어린이 문화센터 개관 및 운영(‘23. 6.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공유재산관리계획 및 
경기도 지방재정투자심사

설계용역 착수

건축공사 착공



  

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 주한미군 공여구역 주변지역 지원 사업 선정 및 국비 32억원 확보에 따른     

   시비 32억원 연차별로 편성 필요 (2022년 공사비 일부 6억 본예산 반영)

 - 2021.12월 건축설계용역 착수로 2022년 중 건축공사 착공 가능

공약사항

정책실명제
추진부서 여성보육과

과      장 정미순  ☎5800 

팀      장 김연분  ☎5810 

주  무  관 이여진  ☎5811


