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공약사항(목표)

 ◆ 경기북부지역 장애인들을 위한 원활한 복지서비스 제공과 

균형있는 복지정책 추진

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

건립 공정율
2020년 

준공 및 개관(운영)
공사중 95% 여

전체 달성률(%) 95%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 10

  ❍ 사업위치 : 양주시 고삼로43번길 29 일원(삼숭동 복지타운 내)

  ❍ 사업규모 : 부지면적 3,300㎡, 건축연면적 6,520㎡(지하1층~지상4층)

  ❍ 추진방법 : 부지확보(道 매입), 건축(道), 운영(道 또는 위탁)

  ❍ 사 업 비 : 20,124백만원(도비 95% / 국비 5%)

  ❍ 주요시설 : 시각장애인복지관(점자도서관), 장애인가족지원센터, 

경기북부 장애인권익옹호기관, 장애인보조기기센터, 

장애인생산품전시장

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 20,124 1,396 7,328 1,000 2,000 - 8,400 -

국   비 1,000 - 1,000 - - - - -

도   비 19,124 1,396 6,328 1,000 2,000 - 8,400 -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 경기북부 장애인복지종합지원센터 건립 협약 체결(‘17. 7.)

  ❍ 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시(‘17. 11.)

  ❍ 기본 및 실시설계 용역 착수(경기도)(‘18. 3.)

  ❍ BF인증, 녹색건축인증 등 행정절차 이행중(경기도)(‘19. 10.)

  ❍ 공사 낙찰자 결정(건축, 전기, 소방, 통신)(‘20. 6. 25.) 

  ❍ 공사 착공(‘20. 9. 23.) 

□ 추진계획

  ❍ 사업 완료 및 개관ㆍ운영(‘22. 10)

□ 추진일정(분기별) 

세부추진상황*
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본 및 실시설계 추진

건립공사 완료

□ 향후대책방안 

  ❍ (대책방안) 관련부서 및 유관기관과의 지속적인 협의로 22년 10월 내 

공사 완료 추진

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 당초 2020년 내 준공 계획 대비 경기도 내 관련부서 및 유관기관과의 협의 지연, 

설계용역의 장기화, 공사 중 철근공급 부족으로 준공 및 개관시기가 장기화 되었

으나, 경기도와 협의를 통해 조속히 건립공사를 완료하고자 함.

공약사항

정책실명제
추진부서 복지지원과

과      장 박혜련  ☎ 5760

팀      장 양경수  ☎ 5740

주  무  관 윤종민  ☎ 5742


