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공약사항(목표)

 ◆ 공원녹지시설 공간이 부족한 서부권 등 구도심 지역에 근린공원

조성으로 시민들에게 휴식 및 여가활동 공간 제공으로 삶의 질 

향상 도모

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

도시(근린)공원 
조성

오산리 도시공원 
완료 1개소

- 실시계획인가 완료
- 토지보상 완료
- 공사 착공

90% 여

덕정동 도시공원 
착수 1개소

- 실시계획인가 완료
- 토지보상 추진 중

90% 여

도시숲조성   도시숲 조성 확대 36,228㎡ 100% 완료

전체 달성률(%) 90%

□ 사업개요

 ❍ 오산리 도시공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)

   - 사업기간 : 2019 ~ 2022년 * 사업규모 : 57,118㎡

   - 총사업비 : 12,066백만원(보상비 8,594백만원, 조성비 3,472백만원)

 ❍ 덕정동 도시공원 조성(덕정동 산38-2번지 일원)

   - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 * 사업규모 : 32,619㎡ 

   - 총사업비 : 9,456백만원(보상비 7,337백만원, 조성비 2,119백만원)

 ❍ 도시숲 조성(생활권 주변 국공유지)

   - 총사업비 : 2,500백만원 (500백만원/연)

   - 사업내용 : 쌈지공원, 명상숲, 가로수 등 도시숲 조성



□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 21,423 0 500 1,100 13,832 2,086 3,905 0

도  비 1,000 - 200 200 200 200 200 -

시  비 20,423 - 300 900 13,632 1,886 3,705 -

□ 그동안 추진실적

 ❍ 오산, 방성, 석우, 덕정 근린공원 실시설계 완료

    - 장기미집행 도시공원 타당성조사 및 실시설계용역 착수(‘19.4.)

    - 장기미집행 도시공원 실시계획인가 고시(‘20.6.) 

 ❍ 오산, 덕정 근린공원 토지보상 공고(‘20.7.) 및 토지매입 추진

 ❍ 덕정 근린공원 수용재결 신청(‘21.11.)

구분 편입필지 감정금액 보상완료 진행률

덕정 근린공원 25필지 7,043백만원 3,513백만원 50.0%

오산 근린공원 9필지 8,594백만원 8,594백만원 100.0%

 ❍ 오산 근린공원 조성공사(조경,토목) 착공(‘21.7.) [성지건설(주)] 

 ❍ 오산 근린공원 조성공사(전기) 착공(‘22.1.) [대동안전(주)] 

 ❍ 오산 근린공원 조성공사(통신) 착공(‘22.1.) [서진이앤씨] 

 ❍ 도시숲 추진실적

구 분 사업명 사업위치 면적(㎡)

합 계 36,228

2018

가로수 조성사업 능안교차로~백석생활체육공원 1,000

3,190쌈지공원 조성사업 교현리, 삼숭동, 봉양동 2,190 

가로수 조성사업 안납골교차로~라온승마아카데미 1,000

2019

도시숲 조성사업 장흥면 일영리 1,000

11,352
명상숲  조성사업 상수초등학교 667

쌈지공원 조성사업 석현리, 백석읍, 봉양동, 만송동 3,098

생활환경숲 조성사업 은현면 하패리 1,143 

2020 가로숲길 조성사업 하패2리노인정~에코스포츠센터 1,000 8,874



□ 추진계획

  ❍ 토지보상 완료(‘20.7. ~ ‘21.11.)

  ❍ 오산 근린공원 조성공사 시행(‘21.7. ~ ’22.12.)

  ❍ 덕정 근린공원 보상 완료(‘22.상.)

  ❍ 덕정 근린공원 조성공사 착공(‘22.상.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공원 타당성조사 및 
실시설계 

도시공원 토지매입

도시공원 조성공사

도시숲 조성사업

구 분 사업명 사업위치 면적(㎡)

도시숲 조성사업 삼숭동 3,400

쌈지공원 조성사업 울대리, 선암리, 삼숭동 3,124

명상숲 조성사업 덕정초등학교 1,350

2021

도시숲 조성사업 마전동 10,000

12,812
쌈지공원 조성사업 부곡리 1,333

명상숲 조성사업 삼숭초등학교 553

생활환경숲 조성사업 상수리, 가납리 926



□ 예상되는 문제점 및 대책방안 

  ❍ (문제점)

    - 오산 근린공원은 공사 전체 예산이 21년, 22년 나누어 수립되

어 공사 발주가 늦어지게 되었고, 파크골프장, 물놀이장 설치 

민원으로 설계 검토 및 변경으로 22년 12월 준공 예정 

  ❍ (대책방안)

    - 보상협의 난항 시 토지수용위원회 수용재결 신청 및 공탁 실시

    

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 토지매입비 예산을 확보하여 토지보상을 실시하고 있으며, 지속적인 토지매입 
협의 및 수용재결을 통해 신속히 토지보상을 완료하고자 함.

 - 22년 오산 근린공원 조성공사 준공, 22년 상반기 덕정 근린공원 조성공사를 착공하
여 정상 추진토록 노력하겠음.

 - 도시숲 조성사업 대상지를 확보하여 쌈지공원, 학교숲 등 소규모 공원을 지속적으로 

   조성할 계획임.

공약사항

정책실명제
추진부서 공원사업과

과      장 최태식  ☎ 7300

팀      장 윤재선  ☎ 7301

주  무  관 이광진  ☎ 7302


