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 1. 분야 복지  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 체육청소년과(전략사업추진단)

 5. 계속사업 여부 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행
중기지방재정계획 
재정투융자심사

공유재산관리계획

공약사항(목표)

 ◆ 체육시설과 복지시설을 복합으로 조성하여 시민들에게 여가활동 
    공간 및 복지 서비스 제공

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

양주체육복지센터
공정률 2018년 운영 2018.12.준공 100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2018. 12.

  ❍ 사업위치 : 덕정동 206번지 일원

  ❍ 사업규모 : 지하2층 / 지상7층 (연면적 11,018.17㎡)

  ❍ 사 업 비 : 29,623백만원(국비 5,110/ 도비 1,438/ 시비 23,075) 

  ❍ 주요시설 :

    - 체육시설 : 수영장, 체력단련장, 다목적체육관

    - 복지시설 :  노인복지관, 육아종합지원센터, 치매안심센터,

                 건강생활지원센터, 청소년 스터디카페

□ 연도별 추정사업비                            
  (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 29,623 27,025 2,598 - - - - -

국   비 5,110 5,110 - - - - - -

도   비 1,438 1,438 - - - - - -

시   비 23,075 20,477 2,598 - - - - -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 건립계획 수립(‘10. 9.)

  ❍ 설계용역 추진(‘14. 10. ~ ’16. 2.)

  ❍ 건축공사 추진(‘16. 5. ~ ’18. 12.)

  ❍ 개관 및 운영 준비(‘19. 1. ~ ’19. 4.)

  ❍ 개관 및 운영(‘19. 5.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공정률

개관 준비 및 운영

□ 기대효과

  ❍ 체육시설 확충으로 시민 체력증진 및 생활체육 활성화

  ❍ 복지인프라 구축을 통한 다양한 복지수요 대응 및 시민 삶의 질 향상 

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평 

 - 목표 기간내 공사 완료로 시민들에게 생활체육 여건 제공 및 다양한 복지수요 등

   시민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대

공약사항

정책실명제
추진부서 체육청소년과

과      장 백승호  ☎ 5610

팀      장 최성조  ☎ 5635

주  무  관 신동주  ☎ 5636


