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공약사항(목표)

 ◆ 시립도서관의 역할을 중추적으로 수행하며, 시민의 지식정보 

    축적 및 복합문화 공간 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

양주
중앙도서관 
(조기)완공

2019년 중앙도서관
완공(개관)  중앙도서관 개관 100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 위치 : 양주시 옥정동로 7길 110 옥정호수도서관 

  ❍ 규모 : 건축면적 4,938㎡(지하1층, 지상3층)

  ❍ 예산 : 12,067백만원

    - 스마트시티 복합센터 건립비 25,000백만원 중 중앙도서관건립

      건축비로 10,267백만원 기투자

    - 내부 인테리어비1,800백만원(국비800백만원 / 도비1,000백만원)

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 12,067 10,267 53 1,747 - - - -
국   비 800 - 53 747 - - - -
도   비 1,000 - - 1,000 - - - -
시   비 10,267 10,267 - - - - - -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 스마트시티 복합센터 신축 공사 착공 (‘17. 4.)

  ❍ 스마트시티복합센터 준공(‘19. 8.)

  ❍ 옥정호수도서관 개관 (‘19.10.31)및 운영 (’19. 11. ~ 현재)

      (※일평균이용자수: 1,226명/ 일평균 대출권수: 758권)

  ❍ 신간자료 및 시민희망도서 구입완료(61,519권/837,814천원)

  ❍ 도서관 자동화·전산장비 구입 및 9개도서관 통합홈페이지 구축 완료

□ 추진계획

  ❍ 옥정호수 도서관 운영 및 프로그램 기획·운영(‘19. 11. ~)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

인테리어 공사비 확보

스마트복합센터 준공

도서관 개관 및 운영

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ 해당없음

□ 기대효과

  ❍ 우리시 공공도서관 허브 역할의 도서관시스템 구축

  ❍ 계층별·연령별 다양한 지식향유 및 문화 활동의 활성화

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평

 - 스마트시티 복합센터 준공 및 도서관 개관 계획에 맞춰 지속적인 개관 준비로

  도서관 개관(19.10.31) 이후 정상 운영을 통한 이용자 만족도 극대화

공약사항

정책실명제
추진부서

평생교육

진흥원

과      장 조명희  ☎ 7400

팀      장 홍승주  ☎ 7470

주  무  관 김혜민  ☎ 7471


