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공약사항(목표)

 ◆ 종합운동장 건립을 통하여 체육시설 인프라 확충 및 시민의 위상 제고

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

종합운동장
건립 기본계획 완료 기본계획 수립 中 100% 여

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2030. 12. 

  ❍ 사업위치 : 미정(용역 수행 중)

  ❍ 사업규모 : 전문체육시설 15만이상 중도시형 규모의 자연친화적 시설

  ❍ 사업내용 : 종합운동장 15,000석, 실내체육관 1,420석, 기타 편의시설

  ❍ 사 업 비 : 132,000백만원(보상비 52,000 / 공사비 80,000)

□ 연도별 추정사업비     

                         (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 132,000 - - - 170 - 0 131,830

국   비 24,000 - - - - - - 24,180

시   비 107,820 - - - 170 - - 107,650



□ 그동안 추진실적

  ❍ 종합운동장 건립 추진 계획 수립(‘18. 4.)

  ❍ 기본계획 수립 및 타당성조사용역 착수(‘18. 6.)

      - 착수보고회(‘18.7), 중간보고회(’18. 10.)

  ❍ 입지선정 검토 및 기본계획 수립 (‘20. 11.)

□ 추진계획

  ❍ 지방재정투자심사(타당성조사) 완료(‘24. 12.)

  ❍ 실시설계용역 완료(‘25. 12.)

  ❍ 토지보상 및 공사 추진(‘26. ~ ‘30.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본계획수립
지방재정투자심사

실시설계
보상 및 공사

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ (문제점)

   - 대규모 사업비가 투자되는 사업으로 종합운동장 건립을 위한 시 재정적 부담이 큼

  ❍ (대책방안)

   - 국비(균특회계) 지원 신청 등 사업비 확보 방안 수립 추진

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 : 종합운동장 건립을 위한 기본계획수립 용역 추진 중으로 임기내 입지선정 및
                기본계획을 완료하여 향후 사업추진에 기반을 마련할 것으로 판단됨
                다만, 대규모 사업비가 예상됨에 따라 예산 확보 계획이 수반되어야 할 것으로 판단됨

공약사항

정책실명제
추진부서 체육청소년과

과      장 백승호  ☎ 5610

팀      장 최성조  ☎ 5635

주  무  관 신동주  ☎ 5636


