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재정투자심사
도시기본계획 반영

공약사항(목표)

 ◆ 양주역과 양주시청 일원에 행정․업무․주거의 편익시설 등이 어우러진 

미래형 복합도시 건설을 통한 경기북부지역 중심의 거점도시 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

양주역세권 개발 2022년 부지조성 완료 공사 착공 95% 여

전체 달성률(%) 95%

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 남방동 52번지 일원

  ❍ 개발면적 : 643,762㎡

  ❍ 사업비/사업기간 : 약 3,905억원 / 2012년 ~ 2022년

  ❍ 근    거 :「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 제11조

  ❍ 시 행 자 : 양주역세권개발 PFV(주) (출자자 양주시 42%, 민간 58%)

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계
임기전
(기투자)

2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 390,473 5,789 - 175,614 112,078 26,860 70,132 -

시  비 2,831 2,831 - - - - - -

기  타 387,642 2,958 - 175,614 112,078 26,860 70,132 -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 사업의 시행승인 고시 (‘17. 3.)

  ❍ 사업의 시행승인(변경) 고시 (‘18. 12.)

  ❍ 사업의 시행승인(변경2차) 고시 (‘19. 12.)

  ❍ 사업의 시행승인(변경3차) 고시 (‘20. 2.)

  ❍ 부지조성공사 착공 (‘20. 7.)

  ❍ 사업의 시행승인(변경4차) 고시 (‘20. 9.)

  ❍ 문화재 발굴 조사 완료 (‘21. 9.) 

  ❍ 문화재 시굴조사 완료 (’21. 01. ~ 03.)

  ❍ 문화재 발굴조사 완료 (‘21. 04. ~ 10.)

  ❍ 조성토지 공급 1차(10필지) 분양공고 (‘21. 12.)

  ❍ 조성토지 공급 1차 낙찰자발표 (‘21. 12.)

  ❍ 공사 계속 추진中 (공정율 13.5%)

□ 추진계획

  ❍ 부지 조성공사 준공 (2022년)

   ❍ 주민 입주 (2024년)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

양주역세권 

개발

인허가
보상
공사

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ 해당없음

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진 

○ 공약총평

  - 2022년 부지조성 준공을 목표로 현재 공사 정상 추진 중  

공약사항
정책실명제

추진부서 도시발전과

과      장 이동섭  ☎ 5950

팀      장 지상민  ☎ 5951

주  무  관 고윤희  ☎ 5952


