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공약사항(목표)

 ◆ 4차 산업혁명 대비 경기북부 제조기반 기업의 성장 플랫폼 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%)
목표달성 
가능여부

테크노밸리 조성  
추진 2022년 착공

 • 타당성 조사
 • 중앙투자심사
 • 지정계획 고시
 • 산업단지계획 승인신청
 • GB해제 완료

100% 여

전체 달성률(%) 100% 

□ 사업개요

  m 위    치 : 마전동 258-1번지 일원

  m 면    적 : 218,105㎡(66,000평)

  m 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

  m 사업시행자 : 경기도, 양주시(37%), 경기주택도시공사(63%)

  m 예 산 액 : 110,442백만원                             

□ 연도별 추정사업비
                                                   (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 110,442 - - - 540 7,152 50,751 51,999
국비 - - - - - - - -
시비 40,864 - - - 200 2,646 18,778 19,240
기타 69,578 - - - 340 4,506 31,973 32,759

  ※ 사업비는 양주시와 경기도시공사 간 실무협약에 따라 예정



□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 달성률(%)
2018 • 타당성조사 • 착수 및 약정체결 10%

2019
• 타당성조사 완료
• 중앙투자심사 통과
• 산업단지 물량배정 및 지정계획

• 타당성조사 완료
• 중앙투자심사
• 산업입지심의회 물량배정
• 산업단지 지정계획 고시

30%

2020 • 도시관리(GB 해제) 협의 및 심의
• 산업단지 개발계획 작성

• GB해제 중앙도시계획위원회 심의
• 산업단지계획 승인신청 70%

2021 • 도시관리(GB 해제) 결정(변경) 고시
• 산업단지계획 승인 및 고시

• 도시관리(GB 해제) 결정(변경) 고시
• 산업단지계획 승인 고시 100%

2022 • 보상 및 착공 - -

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성조사

중앙투자심사

GB해제 및 

산업단지계획 승인

보상 및 착공

□ 기대효과

  ❍ 경기북부지역 신성장산업 인프라 구축 및 지역경제 활성화

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

  - 타당성조사 완료, 중앙투자심사 통과

  - 경기도 산업입지심의회 물량배정 완료, 산업단지 지정계획 고시

  - 산업단지계획 수립 및 승인 신청

  - 도시관리계획(GB해제) 결정(변경) 고시 (경기도 고시 제2021-102호)

  - 산업단지계획 심의위원회 심의 상정(승인)

공약사항
정책실명제

추진부서 도시발전과
과      장 이동섭 ☎ 5950
팀      장 김종원 ☎ 5960
주  무  관 유건우 ☎ 5961


