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 1. 분야 경   제  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 광역교통시설과

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요 

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약사항(목표)

 ◆ 옥정신도시 내 전철7호선 연장을 통한 정주환경 개선

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

전철7호선 추진 2021년 공사 착공 공사 착공 100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

구분 도봉산~옥정 옥정~포천

구간 도봉산~104역 104역 ~ 201역 ~ 포천 

규모 L=15.311km, 정거장 3개소(신설 2개소) L=17.45km, 정거장 4개소(신설)

기간 2017 ~ 2025 2019 ~ 2028

사업비 6,911억원 1조 1,762억원

시행자 경기도, 양주시, 의정부시 경기도, 양주시, 포천시 



□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기 전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기 후

합

계

계 1,867,376 10,000 7,571 45,714 35,599 6,365 62,857 1,699,270

국  비 1,114,517 7,000 5,300 32,000 24,917 4,455 44,000 996,845

도  비 238,825 1,500 1,136 6,857 5,341 955 9,449 213,587

시  비 60,002 436 330 2,250 1,787 146 3,331 51,722

기  타 454,032 1,064 805 4,607 3,554 809 6,077 437,116

도
봉
산
~
옥
정

계 691,152 10,000　 7,571 45,714 28,569　 2,793 60,000 536,505

국  비 483,807 7,000 5,300 32,000 19,997 1,955 42,000 375,555

도  비 103,673 1,500 1,136 6,857 4,286 419 9,020 80,455

시  비 34,015 436 330 2,250 1,429 146 3,180 26,244

의정부 69,657 1,064 805 4,607 2,857 273 5,800 54,251

옥
정
~
포
천

계 1,176,224 7,030 3,572 2,857 1,162,765

국  비 630,710 　 　 　 4,920 2,500 2,000 621,290

도  비 135,152 　 　 　 1,055 536 429 133,132

시  비 25,987 　 　 　 358 0 151 25,478

포천시 109,165 　 　 　 697 536 277 107,655

LH공사 275,210 　 　 　 275,210

□ 그동안 추진실적

도봉산~옥정 옥정~포천

예비타당성조사(3차) 완료 7호선 연장사업 

추진확정(2016. 2. 12.)

국가 균형발전위원회 예/타 면제사업 건의

(2018. 11.)

총사업비 협의 및 기본계획 고시(2018. 1. 4.)

기본계획수립 용역추진(2016. 8. ~ 2018. 12.)

- 국가균형발전위원회 예/타 면제사업 확정

  (2019. 1.)

- 옥정 ~ 포천선,  L=19.3km, 사업비 10,391억원

공사 착공(2020.12.) KDI 사업계획 적정성 검토 완료(2019. 11.)

기본계획수립 용역 착수(2020. 4.)

기획재정부 총사업비 협의(2021. 6.)



□ 추진계획

 

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도봉
산~
옥정

기본 및 실시설계

총사업비 협의

시공업체 선정

공사 착공 및 진행

옥정~
포천

예/타 면제사업 
확정

사업계획적정성 
검토

타당성조사및기본
계획수립

턴키공사 발주 및 
착공

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ 대규모 사업비가 투입되는 사업으로 년도별 국도비 적기 확보 필요

     ☞ 중앙부처와 지속적인 협의를 통해 적기 사업비 지원 요청

□ 기대효과

  ❍ 광역교통망 체계를 확충하여 대중교통 이용 활성화

  ❍ 옥정신도시 내 전철7호선 연장으로 신도시 입주민의 대중교통

(철도) 이용 편의성 향상

도봉산~옥정 옥정~포천

공사 준공(2025.12.) 총사업비 협의 완료 및 기본계획 승인(2022. 상반기)

공구별 턴키 공사 발주 또는 실시용역 발주(2022. 하반기)



 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

○ 공약총평 

  - (도봉산~옥정) 2020.12. 착공하였으며, 2025년 공사 준공을 목표로 원활히 

    추진되고 있음

  - (옥정~포천) 2019. 1월 옥정지구 내 연장사업이 옥정~포천 연장사업으로 확대 발표로 

    국비지원 사업으로 확정됨에 따라 (사업추진의 불확실성이 제거되고, 시 재정

    이 절감되었음)

공약사항

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과

과      장 정승남  ☎ 5930

팀      장 이윤규  ☎ 5931

주  무  관 조정민  ☎ 5933


