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 1. 분야 경제  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 광역교통시설과

 5. 계속사업 여부 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 경기도 이행

공약사항(목표)

 ◆ 국지도39호선 조기 개통

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

39호선 조기개통 2022년 공사 착공 ‘20. 5. 공사 착공 100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2015. ~ 2025.

  ❍ 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 홍죽리 

  ❍ 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=12m (2차로 개량) 

  ❍ 사 업 비 : 80,230백만원 (공사비 60,480, 보상비 19,750)

□ 연도별 추정사업비 

                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기 전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기 후

(향후투자)

계 80,230 - 1,985 5,714 7,000 11,701 6,122 47,708

국  비 42,931 - 1,985 500 700 5,741 3,445 30,560

도  비 37,299 - - 5,214 6,300 5,960 2,677 17,148

 



□ 그동안 추진실적

  ❍ 기본 및 실시설계 착수(‘18. 1. 서울지방국토관리청)

  ❍ 총사업비 협의완료(‘19. 10. 기획재정부)

  ❍ 보상계획공고(‘19. 11.)

  ❍ 도로구역 결정(변경) 고시 및 토지 보상협의 통지(‘20. 2.)

  ❍ 공사착공 및 감리용역 착수(‘20. 5.)

  ❍ 지장물 보상계획공고(‘20. 11.)

  ❍ 부곡터널 시점구간 토공사 시행 및 지장물 보상협의 통지(‘21. 4.)

  ❍ 부곡터널 굴착공사 시행(‘21. 12.)

  ❍ 보상률 51% (토지 52%, 지장물 41%)(‘21. 12.)

□ 추진계획

  ❍ 사업 완료(’25. 3.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전 행정절차

보상협의

착공 및 공사

□ 기대효과

  ❍ 양주시 지역 간 균형발전 및 물류 교통망 확보로 지역 활성화 기여 

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

○ 공약총평 : 조기 준공 및 개통을 위한 착공 및 보상 동시 추진 중

공약사항

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과

과      장 정승남  ☎ 5930

팀      장 이용배  ☎ 5935

주  무  관 박병규  ☎ 5937


