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 1. 분야 경   제  2. 예산사업 여부 예   산

 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 광역교통시설과

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요 

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 예/타 통과

공약사항(목표)

 ◆ GTX-C노선의 양주(덕정)연장을 통한 경기 북부지역 광역교통체계 개선

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

GTX-C 2022년 사업착공

- 민간투자사업 우선협상 
  대상자 선정
- 실시협약 체결을 위한 
  협상중(국토부⇔현대건설)

90% 여

전체 달성률(%) 90%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2026년

  ❍ 사업위치 : 수원(수원역)~금정~의정부~양주(덕정역)

  ❍ 사업규모 : L=74.2km(역사 10개소)

  ❍ 사 업 비 : 4조 3,088억원 (국비 70%, 지자체 30%)

  ❍ 사업시행자 : 국토교통부(민간투자사업)

□ 연도별 추정사업비(개략)

                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 4,308,800 4,308,800
국  비 473,667 473,667
도  비 101,500 101,500
시  비 10,000 10,000
기  타 3,723,633 3,723,633

□ 그동안 추진실적

  ❍ 사업계획 변경(2017. 11. 국토부 ⇒ 기획재정부/KDI)

     - 수서발 KTX 의정부 연장과 병행 추진(GTX+KTX 공용)



     - 구간 변경 : 금정 ~ 의정부 ⇒ 수원 ~ 양주 

  ❍ 예비타당성 조사 통과 (2018. 12.)

     - 총사업비 4조 3,088억원, B/C 1.36 AHP 0.616

  ❍ 민자 적격성 검토 통과(2019. 5. 28. KDI, 민자사업추진 확정)

  ❍ 기본계획수립용역 착수(2019. 6. 태조ENG)

      * 과업기간 2019. 6. ~ 2020. 9, 15개월

  ❍ 전략환경영향 평가 주민 설명회 및 공청회 실시(2020. 6. ~ 7.)

  ❍ 기본계획용역 수립(2019. 6. ~ 2020. 12.)

  ❍ 시설사업기본계획 고시(2020. 12.) 

  ❍ 민간투자사업 우선협상자선정(2021. 6. 현대건설 컨소시엄)

□ 추진계획

  ❍ 민간투자사업시행자 협약 체결(2022.상반기)

  ❍ 실시설계 및 공사 착공(2022.하반기)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
사업추진 및 방식 확정

기본계획 수립
총사업비 협의 및 
민간투자사업 공고

우선협상대상자 협약 체결
실시설계 및 공사착공

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 

  - 2018.12 예/타 통과 이후 관련절차에 따라 민자사업 적격성 검토 및 기본계획

    수립 등 정상적으로 추진되고 있음

공약사항

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과

과      장 정승남  ☎ 5930
팀      장 이윤규  ☎ 5931

주  무  관 조정민  ☎ 5933


