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공약사항(목표)

 ◆ 운행이 중단된 교외선 운행재개 추진

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

운행재개 추진

사업타당성 
조사 및 
운행재개 

구상안 마련

- 관계기관(경기도, 양주시, 고양시, 
의정부시, 국가철도공단, 코레일) 
건설협약 체결 완료 

- 시설개량 실시설계 발주

100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 구  간 : 고양(능곡) ~ 양주(장흥) ~ 의정부

  ❍ 규  모 : L=32.1km

  ❍ 기  간 : 2010년 ~ 2024년

  ❍ 사업비 : 시설개량 497억원(국비), 운영비 53억원/년(3개시 부담),

                차량정밀안전진단비 103억원(경기도 31억/지자체분담 72억)

  ❍ 시행자 : 국토교통부(코레일)

□ 연도별 추정사업비                      
       (단위: 억원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2021 2022 2023 2024 2025 임기후~지속

계 759 - 40 183 377 53 53 53
국  비 497 - 40 80 377 - - -
도  비 31 - - 31 - - - -
시  비 94 - - 24 - 30 20 20
기  타 137 - - 48 - 23 33 33



□ 그동안 추진실적

  ❍ 예비타당성조사 결과 발표(2011. 4. ~ 2012. 7, 2회) 

     - 2011년 : 복선 B/C=0.53, AHP=0.367

     - 2012년 : 단선 B/C=0.66, AHP=0.395

  ❍ 제3차 국가철도망 구축계획 추가검토 사업 반영(단선 2016. 6.)

  ❍ 수도권 순환철도망 구축 기본구상 용역 완료(2018. 9. 국토부)

  ❍ 국토교통부 간담회(3회, 2018. 8. ~ 12.)

  ❍ 경기도 실무회의 개최(2019. 8. 26.)   

     - 운영비 검증 및 전철화 사업을 위한 공동용역 추진 협의

  ❍ 공동사업 추진 협약체결(2019. 9. 3.) 

      (경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)

  ❍ 전철화 사업 제4차 국가철도망 계획반영(건의)(2020. 7.)

  ❍ 교외선 운행재개 및 전철화사업 사전 타당성 용역 완료(2020.12.)

  ❍ 공동사업 추진 협약체결(2020. 12.) 

      (경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)

  ❍ 관계기관 건설협약 체결(2021. 8.) 

      (경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시 + 국가철도공단 + 한국철도공사)  

  ❍ 시설개량 실시설계 용역 착수(국가철도공단)(2021.9.)

□ 추진계획

  ❍ 시설개보수 실시설계 완료(국가철도공단)(2022하반기.)

  ❍ 시설개량 공사(국가철도공단)(2022~2024년)

  ❍ 교외선 운행 재개(2024년)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

관련기관 협의

사전 타당성 용역

사업추진 및 건설 협약

시설 개보수 실시설계



□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ 국가철도임에도 불구하고 국가에서 운영비를 요구자 부담으로 

전가하고 있어 사업추진에 어려움이 많음

    ☞ 지속적인 협의를 통해 사업비 및 운영비 국도비 지원 건의 요청

□ 기대효과

  ❍ 동서 광역교통철도망을 구축하여 시민 교통 불편 해소 및 

     정주 환경 개선에 기여 

  ❍ 통일시대 대비 경원선과 경의선을 연결하는 광역철도망 구축

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

○ 공약총평 

  - 교외선 운행 재개에 대하여 지속적인 유관기관 논의를 통해 국토교통부를 

    비롯한 국가철도공단, 한국철도공사 등 기관별로 필요성을 인식하게 되었으며 

  - 운행 재개를 위한 타당성조사 용역을 완료하고, 경기도 및 고양시, 의정부시와

    공동사업추진을 함으로써 국토교통부 및 관련기관과 적극적인 협의를 통해 

    국비 마련, 실시설계 진행 등 정상적으로 추진되고 있음.   

공약사항

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과

과      장 정승남  ☎ 5930

팀      장 이윤규  ☎ 5931

주  무  관 조정민  ☎ 5933


