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공약사항(목표)

 ◆ 수도권 제1순환고속도로에서 양주시 서북부를 연결하는 고속도로 개설

공약 확인지표 및 이행실적

구분 확인지표명 목  표 실 적
달성률

(%)
목표달성 
가능여부

서울-양주 고속도로 
추진

제3자 제안공고
전략환경영향평가 및 

적격성조사 추진
85% 여

전체 달성률(%)  85%

□ 사업개요

  ❍ 사업위치 : 서울 ~ 양주

  ❍ 사업규모 : L=21km(4차로)

  ❍ 사업방식 : BTO-a(손익공유형) 민간투자사업

□ 그동안 추진실적

  ❍ 접경지 균형발전 공동연구 과제 제출(‘19. 5. 국가균형위원회)

  ❍ 대도시권 광역교통망 기본구상안 대상사업 제출(‘19. 6. 대광위)

  ❍ 제2차 고속도로 건설 5개년 계획 건의(‘19. 3. 경기도→국토교통부)

  ❍ 민간투자사업 추진을 위한 국토교통부 도로국 협의(‘19. 11.)

  ❍ 민간투자사업(BTO 방식) 사전협의(‘20. 1, ’20. 5, ‘20. 7.)

  ❍ 민간투자사업 제안서 접수 및 관계기관 의견 조회(‘20. 9. 국토교통부)

  ❍ 도로정책 심의 완료(‘20. 11. 국토교통부)

  ❍ 전략환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회(‘21. 5. 국토교통부)



□ 추진계획

  ❍ 적격성조사 및 전략환경영향평가 완료(‘22. 상반기 국토교통부)

  ❍ 제3자 제안공고(‘22. 국토교통부)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

제3자 제안공고

□ 기대효과

  ❍ 남북교류 대비 경기 북서부 교통축 구축으로 지역 균형 발전 

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 : 민간투자사업 행정절차 정상 이행중

공약사항

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과

과      장 정승남  ☎ 5930

팀      장 이용배  ☎ 5935

주  무  관 전민성  ☎ 5936


