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 1. 분야 문화  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 문화관광과

 5. 계속사업 여부 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약사항(목표)

 ◆ 자연경관이 뛰어난 기산저수지 특성을 고려하여 관광시설 조성으로 

주민휴양 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

기산저수지 
관광개발

2021년 
수변산책로 조성

- 수변산책로 설계용역 준공
- 개발사업 위수탁협약 

완료(농어촌공사)
- 사용수익허가 완료
- 공사 착공
- 공사 준공

100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년
  ❍ 사업위치 : 기산저수지 일원
  ❍ 소요예산 : 2,996.3백만원
  ❍ 사업내용 : 수변산책로 조성사업 1.7㎞

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 2,996.3 - - 900 748.6 1,347.7 - -

도  비 900.3 - - - 374.3 526.0 - -

시  비 2,096.0 - - 900 374.3 821.7 - -

기  타 - - - - - - - -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 수변산책로 조성 실시설계용역 주민설명회(‘19.10.)

  ❍ 수변산책로 조성 실시설계용역 완료(’19.12.)

  ❍ 개발사업 위수탁협약 체결(‘19.10.)

  ❍ 기산저수지 수변산책로 조성사업 설계협의 완료(‘20.4.)

  ❍ 기산저수지 수변산책로 조성사업 공사 발주(‘20.4.)

  ❍ 수면율 및 예산 확보 문제로 사업계획 재검토-국비반납결정(‘20.6.)
  ❍ 기산저수지 수변산책로 조성사업 목적외사용승인(‘20.7.)

  ❍ 기산저수지 수변산책로 조성사업 실착공(‘20.7.)

  ❍ 기산저수지 수변산책로 조성사업 준공(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 수변산책로와 연계한 경관시설 조성공사 추진(‘22.~‘23.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

수변산책로 
조성사업 착공 및 

준공

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평

 - 자연경관이 뛰어난 기산저수지 특성을 고려한 관광시설을 조성하여 지역주민과  

   관광객에게 편안한 휴식공간 제공으로 양주시 관광활성화 도모

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 김재규 ☎ 5650
팀      장 이소영 ☎ 5660

주  무  관 박지아 ☎ 5662


