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공약사항(목표)

 ◆ 양주시립장욱진미술관 등 인근 문화예술시설과 연계하여 수도권의 대표

     적인 문화예술지구로 육성함으로써 관광 활성화 및 도시 이미지 제고

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

민복진미술관 건립
설계 및 착공

설계 및 착공 
완료

100% 완료

2019년 
공사완료 및 개관

건립공사완료,
개관 준비 중

95% 여

전체 달성률(%) 98%

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 장흥면 석현리 394번지 일원

  ❍ 규    모 : 부지면적 1,980㎡, 연면적 895.04㎡

  ❍ 소요예산 : 3,268백만원

  ❍ 민복진 작품 현황

    - 조각작품 415점

    - 아카이브자료 : 작업도구, 서적, 작품도면 등 다양

□ 연도별 추정사업비
                                                     (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 3,268 1,000 148 - 378 1,742 -

특조금 1,141 1,000 141 - - - -

시  비 2,127 - 7 - 378 1,742 -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 공사계약 체결 및 착공(‘18.12.)

  ❍ 민복진미술관 건립공사 1차 ~ 3차 설계변경(‘19.10. ~ ‘19.12.)

  ❍ 민복진미술관 건립공사 동절기 공사 일시정지(‘19.12. ~ ‘20.3.)

  ❍ 민복진미술관 건축공사 계약해지(‘20.4.)

  ❍ 민복진미술관 건축공사 신규업체 계약 체결 및 착공(‘20.7.)

  ❍ 동절기 공사 일시정지(‘20.12. ~ ‘21.3.)

  ❍ 민복진미술관 공사현장 반영 등 설계(변경) 용역(‘21.3. ~ ‘21.5.)

  ❍ 민복진미술관 설비공사(전기,소방,통신) 제4차 설계변경(‘21. 7.)

  ❍ 민복진미술관 설비공사(전기,소방,통신) 준공(‘21. 9.)

  ❍ 민복진미술관 설비(전기,소방) 감리용역 준공(‘21.10.)

  ❍ 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 제4차 설계변경(‘21.11.)

  ❍ 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 준공(‘21.11.)

  ❍ 민복진미술관 건립공사(건축,기계,토목) 감리용역 준공(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 민복진 미술관 실내인테리어 공사 및 개관준비(‘21.11. ~ ‘22.2.)

  ❍ 민복진미술관 개관(‘22.3.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사완료 및 개관

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ 해당 없음

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 건립공사 완료 후 개관 준비 중으로 2022년 1분기 개관하고자 함.

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 김재규  ☎ 5650

팀      장 이소영  ☎ 5660

주  무  관 이상용  ☎ 5661


