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공약사항(목표)

 ◆ 2021년 인구 30만의 경기북부 중심도시로서 문화예술기반시설

    확충으로 도시 성장 기반 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

아트센터 건립 2022년 공사착공
지방재정투자사업 
심사(중앙) 통과

75% 부

전체 달성률(%) 75%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2016년 ∼ 2024년(예정)

  ❍ 사업위치 : 유양동 68번지 일원

  ❍ 사업규모 : 부지면적 33,373㎡/ 연면적 16,631㎡

  ❍ 사 업 비 : 871억원(국비 350억원, 부지매입비 포함)

                * 「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」 문화체육관광부 반영

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 87,076 0 0 0 600 1,636 19,400 65,440

국   비 35,000 0 0 0 0 1,636 2,400 30,964

시   비 52,076 0 0 0 600 0 17,000 34,476

□ 그동안 추진실적

  ❍ 자체 타당성 연구 용역 완료 (`17. 1.)



  ❍「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」사업 반영 (`17. 10.)

  ❍ 기본계획 수립 용역 완료 (`18. 4.)

  ❍ 예비타당성조사 대상사업 선정 (`19. 7.)

  ❍ 예비타당성조사 통과 (`20. 5.)

  ❍ 지방재정투자심사(중앙) (`20. 10. 심사결과_재심사)

  ❍ 도시관리계획(GB 해제, 시설) 결정(변경) 용역 착수 (`20.11.)

  ❍ 도시관리계획(GB해제 등) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역 착수 (`20.11.)

  ❍ 지방재정투자심사(중앙) 의뢰 (`20.12. 제출, `21.2. 심사)

  ❍ 개발행위허가 제한지역 지정 및 지형도면 고시 (`21.2.)

  ❍ 지방재정투자심사(중앙) 통과 (`21.3.)

  ❍ 개발제한구역 해제총량 지원 및 사전협의 요청 (시→도, `21.9.)

     - GB 해제총량(면적 57,865㎡) 지원 회신 (도→시, `21.9.)

  ❍ 개발제한구역 해제 관련 국토교통부, 농림축산식품부 사전협의 (`21.10.)

  ❍ 개발행위허가 제한지역 지정(변경) 주민공람 (`21.11.)

  ❍ 도시관리계획(GB 등) 결정(변경), 전략환경영향평가(초안) 주민공람 (`21.11.)

  ❍ GB해제 관련 전략환경영향평가 환경부 협의 (`21.11.)

  ❍ 공공건축 기획업무 용역 착수 (`21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 도시관리계획(GB 해제, 시설) 결정(변경) 고시(‘22.5.)

  ❍ 공유재산관리계획 반영 (‘22.6.)

  ❍ 건축설계 공모 및 실시설계 (’22.6.)

  ❍ 실시계획인가 및 토지 보상 (’22.~‘23.)

  ❍ 착공(2023년) 및 준공(2024년)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
도시관리계획 변경 및 

시설 결정
건축설계 공모 및 

실시설계

착공



□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ (문 제 점) 사업대상지는 개발제한구역으로 개발제한구역의 해제를

                위해서는 경기도 도시계획위원회 심의 필요

     건축설계 업체 선정을 위한 설계공모를 사전 준비 필요

  ❍ (대책방안) 경기도와 신속한 심의 진행을 위한 지속 협의

     유사‧성공사례 벤치마킹 등 철저한 사전준비로 공모 개최

□ 기대효과

  ❍ 문화기반시설 확충으로 지역주민의 문화복지 증진 

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 일부추진

○ 공약총평 : 경기북부 중심도시로서 문화예술기반시설 확충을 위해 신속한 행정절차 이행 필요

공약사항

정책실명제
추진부서

전략사업

추진단

과      장 권광중  ☎ 5910

팀      장 -  ☎ 5911

주  무  관 이미옥  ☎ 5915


