

관리번호

51-1

## 취약지역 기반 시설(도시가스) 확충

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (수도과, 하수과)
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약목표

도시가스 공급 취약지역 도시가스 공급 확대

#### ◆ (공약이행방안) 도시가스 확대 보급사업 추진

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시가스 및 LPG 확대 보급사업 추진	10개소 이상 보급사업 추진			
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

##### ○ 도시가스 확대 보급사업

- 도시가스 공급이 어려운 취약지역에 대해 도시가스 보급 확대

##### ○ 도시가스 보급률 : 90.6%

- 취약지역 : 은현면, 남면, 장흥면, 광적면 등

구분	양주1	양주2	회천1	회천2	회천3	회천4	백석읍	은현면	남면	광적면	장흥면
세대수	2,670	19,475	8,488	11,742	7,332	23,256	11,784	3,172	3,881	6,003	5,672
보급수	1,554	20,031	8,159	12,541	8,167	23,185	9,808	966	2,093	4,432	2,837
보급률	58.2%	102.9%	96.1%	106.8	111.4%	99.7%	83%	30%	54%	74%	50%

- 도시가스 취약지역 공급 우선순위

연 번	요청지역	배관망 연장(m)	세대수	예상 사업비 (억 원)	비고
계	7개소	28,700	362	109	
1	홍죽1리 일원	2,770	100	9.5	토지 동의 완료
2	고읍1통(1, 2, 3, 4반)	6,060	86	18.6	토지 동의 진행 중
3	방성3리 545-6 일원	470	6	1.3	토지 동의 완료
4	마전동 일원	2,900	40	12.2	테크노벨리조성사업 연계 추진
5	남방동 황촌마을 (42-11) 일원	2,700	30	11	양주역세권개발사업 연계 추진
6	삼상리~삼하리 일원	5,000	50	20.4	장흥택지지구개발사업 연계 추진
7	일영리~삼상리 일원	8,800	50	36	장흥택지지구개발사업 연계 추진

□ 추진실적

- 도시가스 보급사업 5개소(교현리, 무태안, 어둔동, 방성4리, 신산리) 추진
- LPG 배관망 지원 사업 1개소(상수리) 추진

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	61,851	22,477	3,266	4,012	4,012	4,012	4,012	20,060
국 비	150	150	-	-	-	-	-	-
도 비	7,974	3,006	522	494	494	494	494	2,470
시 비	40,102	14,666	2,000	2,604	2,604	2,604	2,604	13,020
기 타	13,625	4,655	744	914	914	914	914	4,570

## □ 향후계획

연 도	향후 계획	비고
2023	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(교현리) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 3개소(홍죽1리, 방성3리, 고읍 1통) - LPG 배관망 지원 사업(매곡리, 한산2리 검토 중)	
2024	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(교현리) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(미정) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(미정)	
2025	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(미정) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(미정) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(미정)	
2026~	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(미정) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(미정) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(미정)	

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시가스 및 LPG 확대 보급사업 추진																				

## □ 문제점 및 대책

### ○ 도시가스 공급사업

- (문제점) 경기도에서 도시가스 미공급 지역 투자재원을 도시가스 요금의 0.3%를 재원으로 하여 도비 확보에 어려움이 있음

### - (대 책)

- 사업비 대비 주민 수혜도 고려 우선순위 공급사업 추진
- 시비 추가확보를 통한 취약지역 지원 사업 확대 추진
- 사업비 대비 주민 수혜도 낮은 지역은 LPG 배관망 지원 사업으로 추진(향후 도시가스 배관망 직결 가능하도록 배관망 구성 추진)

- (문제점) 도시가스 미공급 지역 사유지 소유주의 약 70%가 외지인으로 토지 동의 지난
- (대 책) 건의서 제출 시 사유지 동의서를 첨부하여 사업을 원활히 추진

## □ 기대효과

- 도시가스 미 공급지역에 도시가스 및 LPG를 신속히 공급하여 주거 환경개선

공약사업 정책실명제	추진부서	기후에너지과	과 장	백운구	☎ 8082-6270
			팀 장	이전석	☎ 8082-6060
			주 무 관	오세홍	☎ 8082-6062

관리번호

51-2

## 취약지역 기반 시설(상수도) 확충

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (수도과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약목표

상수도 기반 시설 취약지역에 지방상수도 기반 시설 확충

#### ◆ (공약이행방안) 상수도 확대 보급사업 추진

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
지방상수도 설치	상수도 설치 L=34km	상수도 설치 L=8.5km		
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

##### ○ 상수도 확대 보급사업

- 위치 : 양주시 상수도 기반 시설 취약지역
- 사업량 : 상수도 설치 L=34km
- 수혜대상 : 상수도 미보급 지역 내 주민

#### □ 추진실적

##### ○ 2022년 지방상수도 미보급 지역에 지방상수도 설치(L=8.47km)

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총 계		8.47	3,693	
배수관 연장공사	한산리340 외 10건	3.05	1,700	시 100%
지방상수도 공급사업	가업리 586 외 6건	2.29	900	시 100%
급수 취약지역 배수관 연장사업	남면 신산리 마을	1.74	516	도30% 시 70%
개발제한구역 배수관 사업	삼상리	0.91	277	국20% 시 80%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암저수지 하류	0.48	300	도50% 시 50%

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	12,293		3,693	2,150	2,150	2,150	2,150	
국 비	56		56					
도 비	805		305	125	125	125	125	
시 비	11,432		3,332	2,025	2,025	2,025	2,025	

□ 향후계획

- 2023년~2026년 상수도 기반 시설 취약지역 12.8km/년 확충

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지방상수도 설치 L=34km 확충																				

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 개인 사유지일 경우 토지 사용승낙서 징구에 어려움이 있음
- 대 책 : 우선적으로 국유지에 지방상수도 설치로 계획하고, 부득이 개인 사유지 편입 시 지방상수도 설치 목적에 대하여 토지소유자에게 충분히 설명하여 토지 사용승낙서 징구

□ 기대효과

- 지방상수도 설치를 통해 안정적인 생활용수 공급

공약사업 정책실명제	추진부서	수도과	과 장	배 영	☎ 8082-6810
			팀 장	박성오	☎ 8082-6840
			주 무 관	정희현	☎ 8082-6843

관리번호

51-3

## 취약지역 기반 시설(하수도) 확충

1. 분야	하수	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (하수과)
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약목표

취약지역 기반 시설인 하수도 시설 확충을 통한 오지 지역의 생활환경 개선 및 방류수역 수질 개선

### ◆ (공약이행방안)

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
오지지역 오·우수 분류화 시설 확충	오·우수분류화 목표 수립 및 연차적 사업추진	- 오지지역 오·우수 분류 계획 수립 - 연차적 사업추진		
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2035.
- 사업위치 : 양주시 관내(하수처리 미 구역)
- 사업규모 : 오수관로 L=64.57km. 809가구, 소규모처리시설 2개소
- 소요 사업비 : 60,247백만원

#### □ 추진실적

- 2020.06. : 우고리 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 44억 원)
- 2022.03. : 효촌리 하수관로 정비 공모사업 신청
- 2022.06. : 우고리 하수관로 정비사업 착공

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	60,247	300	2,676	2,524	650	650	650	52,797
국 비	4,400	240	2,141	2,019	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	55,847	60	535	505	650	650	650	52,797
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 확정 국비 기준으로 작성

## □ 향후계획

- 2024.04. : 효촌리 하수관로 정비사업 착공
- 2024.12. : 우고리 하수관로 정비사업 준공
- 2025.12. : 효촌리 하수관로 정비사업 준공
- ~ 2035. : 각종 공모사업을 통한 연차적 사업추진

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
우고리 하수관로 정비사업																				
효촌리 하수관로 정비사업																				
각종 공모사업을 통한 연차적 사업추진																				

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 취약지역 등 하수 분류화 미처리지역은 경제성 등의 이유로 합류식 관로 사용 규정(환경부) 국비 미지원
- (대 책) 하수처리구역 외 지역의 하수관로 정비사업에 대하여는 각종 공모사업 등을 통하여 국비 확보 등 연차적으로 사업을 추진

## □ 기대효과

- 취약지역의 하수관로 등 기반 시설 확보를 통하여 쾌적한 생활환경 조성 및 민원 해결

공약사업 정책실명제	추진부서	하수과	과 장	윤형호	☎ 8082-6850
			팀 장	최상대	☎ 8082-6860
			주 무 관	남궁민	☎ 8082-6864