

<b>관리번호</b>	<b>옥정중앙공원 세계 수준의 레이저 분수쇼와 드론 라이트 쇼 상설공연</b>
74	

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속/신규	신규	6. 계약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

### 공약목표

옥정중앙공원 음악분수 활성화 및 드론 라이트 쇼 프로그램 신설을 통해 경기도 대표적인 공원 명소 구축 및 도시 이미지 제고

### ◆ (공약이행방안)

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
음악분수 활성화	분수 연출콘텐츠 제작 (반기별 10곡)	-		
드론공연 신설	드론 라이트 쇼 제작 및 운영	-		
<b>전체 달성률(%)</b>				

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업위치 : 옥정중앙공원(옥정동 1035-1)
- 사업내용 :
  - 음악분수 활성화 : 음원구입 확대(연 5곡 →상·하반기 각 10곡)
  - 드론 라이트 쇼 공원 프로그램 신설

#### □ 추진실적

- 음악분수 운영 : 5월 ~10월(금, 토, 일, 공휴일)
  - 운영횟수 : 2회/일
  - 가동시간 : 30분 내외

- 운영시간 : 5~6월, 9~10월(19:30, 20:30), 7~8월(20:30, 21:30)
- 음원현황 : 50개 음악분수 연출콘텐츠 보유
- 옥정중앙공원 공원 활성화 프로그램 개발 및 운영
  - 포토존 및 야간경관개선 사업
  - AR 동물원 조성
  - 경관식재 사업 : 연 3회
  - 예술공연 및 건강증진 프로그램(시립합창단, 경기소리 보존회 등 공연 및 건강체조 등)
- 22. 12. 옥정중앙공원 경관개선사업 추진계획 수립
- 23. 1. 음악분수 개선사업 실시설계 계약의뢰

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	2,518	127	1,541	100	250	250	250	
도 비	1,500		1,500					
시 비	1,018	127	41	100	250	250	250	

향후계획

- 23. 4.~ 10. 음악분수 연출콘텐츠 제작(반기별 10곡)
- 23. 3. 음악분수 시설물 개선
- 23. 2. 드론공연 제안 선정
- 23. 3. 드론공연 콘텐츠 제작
- 23. 5~ 10. 드론공연 운영(공원 이용객 증가 시기 4회)
  - ex) 어린이날 등 공휴일

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
음악분수 연출콘텐츠 제작																				
드론공연 기술 제안 선정 및 사전 비행 승인																				
드론공연 제작 및 운영																				

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 양주시 전 지역 「항공 안전법」에 따른 통제구역(P518 휴전선 지역)
- (대 책) 드론 라이트 쇼 운영을 위하여는 국토교통부 장관의 비행 승인
- (문제점) 예산 차감으로 드론 라이트 쇼 상설공연 현실화를 위한 조정 필요
- (대 책) 드론 라이트 쇼 공연으로 변경
- (문제점) 드론 쇼 대상지를 천일홍 축제, 왕실축제 등 양주시 명소로 확대 실시 필요
- (대 책) 대상지 확대의 효율적 운영을 위한 관련 부서 협의
- (문제점) 기초성된 분수대 주변 환경(전력 증설이나 방수층 등, 주거 공간(빛 공해) 및 도서관 인접 등의 한계로 구조물 설치 등의 레이저쇼 한계
- (대 책) 대상지 환경에 적합한 효과적인 개선 방안 마련

## □ 기대효과

- 시민들에게 다양한 즐길 거리 제공으로 삶의 질 향상 도모
- 경기도 대표적인 공원 명소 구축으로 도시 이미지 제고

<b>공약사업 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>공원사업과</b>	과	장	최태식	☎ 8082-7300
			팀	장	박정은	☎ 8082-7315
			주 무 관		김성희	☎ 8082-7317