

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	사전절차 미반영

### 공약사항(목표)

- ◆ 4차산업혁명이 도래하면서 새로운 유형의 업종 및 제품 필요성 대두
- ◆ 1,2차 산업 기업의 업종전환 및 신규창업 지원을 위한 디지털팩토리 운영

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
행정절차	협약체결 및 조례제정	유관기관 청년창업자 우선모집입주	20%	여
디지털팩토리 운영	디지털팩토리 개소 및 운영	공모추진	20%	여
전체 달성률(%)			40%	

#### 사업개요

- 청년혁신 창업 및 신기술 개발 지원을 위한 디지털팩토리 운영
  - 단기계획 : 양주시청년센터 창업사무실 활용
  - 장기계획 : 경기북부비즈니스센터 건립 후 독립공간 마련하여 신기술 장비 구축 및 전문교육 진행

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	3,000		-	-	-	-	-	3,000

#### 그동안 추진실적

- 공간마련시까지 경기도경제과학진흥원, 여성기업종합지원센터 협조 [창업보육실 모집시 청년창업자 우선모집 요청](19.1.)
- 양주시청년센터 개소로 창업사무실 청년창업자 모집, 임대 중(19.10.)
- 2020메이커스페이스 구축사업 공모(2月) → 미선정

## □ 추진계획

- 당초 경기북부비즈니스센터 내 추진예정이었으나 경기북부비즈니스센터 착공시기가 22년 이후 예정으로 임기내 디지털팩토리 운영 어려움
- '21년 메이커스페이스 구축사업 공모예정(2월중)으로 공모사업 신청하여 22년 예산확보 후 운영 추진
  - 3D프린터 등 신기술장비 구축 및 전문운영인력 채용
  - 3D프린팅지원사업 ICT(사물인터넷)융복합제품 개발지원사업 추진

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공모 신청																					
지원근거 마련(조례개정)																					
세부계획 수립 및 예산확보 장비구축 및 본격운영																					

## □ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 당초 테크노밸리 내 제조융복합 혁신지원센터(경기북부비즈니스센터) 내 공간마련 예정이었으나 착공 시기가 임기 이후여서 공간마련이 쉽지 않음
- 사업운영을 위한 공간마련 검토 중

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 사업운영을 위한 공모신청 예정(2월중)
  - 공간마련 위해 다각도로 검토 중

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과 팀	장 장	이창열 유국환	☎ 6010 ☎ 6011
			주 무 관	관	김지주	☎ 6012