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 1. 분야 시민감동   2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 이행

공약사항(목표)

 ◆ 도심지 주차난 해소를 위한 저류지를 활용한 공영주차장 건립 

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

주차장 건립 2019년 설계완료 및 준공
설계 완료 및
실시계획 인가,

착공
95% 여

전체 달성률(%) 95%

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 광사동 714-1번지(고읍택지개발지구)

  ❍ 면    적 : 5,427㎡(주차규모 144면)

  ❍ 조성형식 : 저류지 복개를 통한 지상주차장 설치

  ❍ 총사업비 : 약 79억원(국비 20, 시비 49, 기타 10)

  ❍ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2022. 6.

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 총사업비
임기전
(기투자)

2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 7,900 - - 1,300 2,300 4,300 - -

국   비 2,000 - - - 2,000 - - -

시   비 4,900 - - 300 300 4,300 - -

기   타 1,000 - - 1,000 - - - -



□ 그동안 추진실적

  ❍ 사업계획 수립(‘18.5.)

  ❍ 지방재정투자심사(‘18.8.)

  ❍ 교통영향평가 완료(‘19.7.)

  ❍ 지구단위계획 변경(주차장중복결정) 고시(‘19.8.)

  ❍ 공공디자인 심의 완료(‘19.11.)

  ❍ 공법심의 완료(‘20.1.)

  ❍ 재해영향평가 완료(‘20.5.)

  ❍ 설계완료 및 실시계획 인가(‘20.7.)

  ❍ 계약심사 완료(‘20.9.)

  ❍ 공사발주(‘20.10.)

  ❍ 착공(‘21.2.)   ※ 현재 공정율 : 50%

□ 추진계획

  ❍ 준공(‘22.6.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

계획수립 및 
사전절차 이행

지구단위계획 변경 
및 설계

공사

□ 기대효과

  ❍ 주차공간 부족에 따른 주민불편 해소

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 : 임기 내(2022년 준공) 공약이행이 완료될 것으로 사료됨 

공약사항

정책실명제
추진부서 대중교통과 

과      장 이승대 ☎ 6600
팀      장 이성철 ☎ 6620
주  무  관 박동식 ☎ 6623


