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 1. 분야 경제  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 도시발전과

 5. 계속사업 여부 계속  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 재정투융자심사

공약사항(목표)

 ◆ 개별공장 집적화로 난개발 및 환경오염 방지와 경기북부 산업중심도시 육성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

당초
산업단지 

조성
2023년 산업단지 준공

(‘21년 보상착공) 산업단지 
실시계획 승인 및

보상착수

90% 여

변경
산업단지 

조성
2022년 산업단지 착공

(‘22년 보상협의)
100%

전체 달성률(%) 90%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2016. ~ 2024.

  ❍ 사업위치 : 남면 상수리, 은현면 도하리 일원

  ❍ 사업규모 : 992,000㎡(약 30만평)

  ❍ 사 업 비 : 3,604억원(추정 사업비)

  ❍ 개발방식 : 공영개발(양주시 30%, 경기주택도시공사 70%)

  ❍ 유치업종 : 전자, 전기장비, 기타 기계, 물류, 섬유, 금속 등 11개 업종

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기 전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 ~2022.6. 임기 후

계 360,437 567 667 2,984 604 50,245 86,185 219,185

국  비 22,057 - - - - - 7,485 14,572

도  비 1,824 - - - - - - 1,824

시  비 102,353 567 667 2,984 604 47,590 10,640 39,301

기  타 234,203 - - - - 2,655 68,060 163,488



□ 그동안 추진실적

 ❍ 산업단지 지정계획 고시(‘19. 1. 3.)

 ❍ 주한미군 공여구역 발전종합계획 반영(‘19. 10. 11.)

 ❍ 대규모 기업투자(로지스밸리) 유치(투자면적 약 15만평)(‘19. 11. 30.)
 ❍ 은남일반산업단지 사업 승인 수정 재신청(992,000㎡)(‘20. 4. 28.)
 ❍ 지방재정 중앙투자심사 통과(조건부 승인)(‘20.9.)    

 ❍ 경기도 산업입지심의회 원안 가결(‘20.9.)     

 ❍ 공동시행 관련 실무업무 협의(‘20.9.)    

    -협의(안) : 경기도시공사(50%), 한국산업단지공단(40%), 양주시(10%) 

 ❍‘21년도 산업단지 지정계획 승인(’20.12.10.)

 ❍ 경기주택도시공사 공동시행 참여지분 50% 동의안 道의회 가결(‘20.12.18.)

 ❍ 군사시설보호구역 해제 및 비행안전구역(최대 65m) 고도위탁 완화(‘21. 1. 22.)

 ❍ 경기주택도시공사 공동시행 기본협약 체결(‘21. 3. 29.)

 ❍ 양주시-중소벤처기업진흥공단 업무협약 체결(‘21. 4. 16.)

 ❍ 대규모 기업투자(아성 다이소) 유치 및 MOU체결(‘21. 4. 27.)

 ❍ 경기도 제4회 지방산업단지계획 심의위원회 조건부 승인(‘21. 5. 12.)

 ❍ 산업단지계획 변경 승인 고시(‘21. 6. 11.)

 ❍ 은남 일반산업단지 내 농업진흥구역 해제 승인 고시(‘21. 7. 12.)

 ❍ GH 공동시행 참여지분 조정 道 의회 의결 (GH 50%→ 70%)(‘21. 12. 17.)

□ 추진계획

 ❍ 2022년 상반기 : 보상협의 추진, 산업단지 착공

 ❍ 2022년 하반기 : 산업단지 분양계획 공고
 ❍ 2024년 하반기 : 산업단지 공사 준공

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

용역추진
실시계획 승인 및 

지분조정 
보상 및 착공



□ 기대효과

  ❍ 개별공장의 집단화, 집적화를 통해 난개발 방지 및 환경오염 해소

  ❍ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

공약이행 총평

○ 공약진행 : 일부추진

○ 공약총평

  - ‘21. 6월 산업단지계획 승인으로 적기 준공을 위해 신속한 보상 및 공사착공 필요

  - GH 참여지분 인상[GH 50% → 70%]을 통한 시 재정부담 완화 완료

공약사항
정책실명제

추진부서 도시발전과

과      장 이동섭 ☎ 5950

팀      장 정현태 ☎ 6020

주  무  관 최상대 ☎ 6021


