
관리번호
장흥일영 도시개발 추진

 47

 1. 분야 경제  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 착수  4. 추진부서(협조부서) 도시발전과

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약사항(목표)

 ◆ 북동부생활권 거점도시 건설 및 양질의 택지 공급

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%)
목표달성 
가능여부

장흥일영
도시개발

‘24년 개발계획 
승인 및 착공

(‘22년 6월 사업자 
업무협약)

• 도시개발사업 타당성조사 용역 완료
• 사업자 선정을 위한 관계기관 협의
• 양주장흥 공공주택지구 지정 제안
  (제안자 : 한국토지주택공사)

90% 여

전체 달성률(%) 90%

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 장흥면 일영리, 삼상리, 삼하리 일원

  ❍ 규    모 : 3,968,571㎡

  ❍ 사 업 비 : 2,049,135백만원

  ❍ 수용인구 : 46,163인(17,755세대)

  ❍ 목표연도 : 2025년

  ❍ 사업시행자 : 미정 

□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 달성률(%)

2018
• 타당성조사 용역 추진 및 
  관계기관 협의

추진 완료 10%

2019
• 개발사업 사업자 선정
  관계기관 협의
  (국토부, 경기도, LH, GH)

협의 중 15%

2020
• 관계기관 협의(LH, GH)
• 사업시행 건의

개발사업 사업자 선정
관계기관 협의 중

20%



□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성조사 용역

사업자선정 협의

□ 기대효과

  ❍ 양주 균형발전 실현 및 지역경제 활성화

  ❍ 수려한 자연환경과 연계된 친환경 주거단지 조성

공약이행 총평

○ 공약진행 : 일부추진

○ 공약총평

 - 개발사업 추진을 위한 관계기관 지속 협의 (국토교통부, 경기도, LH)

 -  「공공주택 특별법」에 따른 양주장흥 공공주택지구 지정 제안및 주민공람 실시

    (제안자 : 한국토지주택공사)

공약사항

정책실명제
추진부서 도시발전과 

과      장 이동섭 ☎ 5950

팀      장 김종원 ☎ 5960

주  무  관 유건우 ☎ 5961

2021 • 사업시행제안, GB해제 추진

· 양주장흥 공공주택지구 지정 제안
 - 위    치 : 장흥면 삼하리 일원
 - 제 안 자 : 한국토지주택공사
 - 지정권자 : 국토교통부
 - 제안면적 : 962,032㎡
 - 세 대 수 : 6,800세대
 - 주민공람 완료

90%

~2022.6.
• GB해제, 지구지정
• 개발계획 수립

-


