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공약사항(목표)

 ◆ 가상현실 VR(VIRTUAL REALITY)체험관 조성에 따른 관광 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

VR 테마파크 
조성

2020년
준공 및 개관

20년 4월-준공
21년 11월-개관 100% 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 기    간 : 2018. ~ 2020.

  ❍ 장    소 : 양주시 화합로 1426번길 90(양주체육복지센터 2층)

  ❍ 사 업 비 : 865백만원

    - 사업규모 : VR체험관 252.5㎡(80평 규모), 5개 공간 – 11개 콘텐츠

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

특조금 865 - - 636 200 29 - -

□ 그동안 추진실적

  ❍ 사업예산 확보-특조금 10억원 교부 통보(‘18. 12.)

  ❍ 사업부지 선정(‘19. 2.)



  ❍ 협상에 의한 계약 추진(‘19. 7.)

  ❍ 공사 착공(‘19. 10. 24.)

  ❍ 공사 준공(‘20. 4. 10.)

  ❍ 코로나19 확산에 따른 시범운영 취소(‘20. 8.)

  ❍ 양주시 감동VR체험관 관리 및 운영 조례 제정(‘20. 11.)

  ❍ 체험관 의회 위탁 동의 완료(‘20. 12.)

  ❍ 양주시 감동VR체험관 관리위탁 체결(양주시 시설관리공단)(‘21. 9.)

  ❍ VR체험관 시범운영(‘21. 10. ~ 11.)

  ❍ VR체험관 개관(‘21. 11. ~ )

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사준공 및 개관

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평

 - VR체험관 개관하여 어린이를 위한 교육 및 스포츠, 어드벤처 중심의 실감미디어

   VR컨텐츠 제공으로 교육문화 복지향상에 기여 

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 김재규 ☎ 5650

팀      장 이소영 ☎ 5660

주  무  관 박지아 ☎ 5662


