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공약사항(목표)

 ◆ 경기북부의 본가, 양주의 역사 재정립을 통해 역사도시 양주의 

    문화적 가치와 브랜드 향상에 기여하고자 함

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

역사문화
연구총서 발간

역사서(단행본) 편찬 연구용역 착수 95% 여

전체 달성률(%) 95%

□ 사업개요

  ❍ 사업목적

    - 시 승격 20주년을 기하여 양주시의 역사와 문화를 중심으로 시의 

발전상과 변천사를 체계적·종합적으로 정리함으로써 양주의 

과거와 현재를 연결하는 연속성과 역사적·문화적 정체성 확립

    - 양주시의 역사와 전통을 보존·계승하고 시의 발전상을 보여줌

으로써 애향심과 자긍심 고취에 기여

  ❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

  ❍ 사업규모 : 양주의 역사와 문화를 종합한 역사서 편찬

  ❍ 용역업체 : 한양대학교 에리카산학협력단

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

시   비 100 - - - 100 - - -



□ 그동안 추진실적

  ❍「경기북부 본가 유구한 역사 재정립」공약사업 조정 보고(‘20.8.)

     - (당초) 양주시지 편찬 → (변경) 역사서 편찬

  ❍「양주시 역사서 편찬 연구용역」착수(‘20.12.)

  ❍ 중간보고회 개최(‘21.10.)

  ❍ 최종보고회 개최 및 용역 준공(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 양주시 역사서 책자 발간(500부) 및 납품(‘22. 2.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

연구용역 착수 및 
기초조사

집필, 감수 등

역사서 발간

□ 기대효과

  ❍ 양주시의 정체성을 제고하고 유구한 역사와 전통을 자랑하는 

‘역사도시 양주’의 위상 강화

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 신규사업으로 시 승격후 급변한 시의 모든 영역을 집대성한 양주시지 발간 추진

 - 2019년 양주문화원을 통해 양주시지의 기획 및 발간을 추진하였으나 

2020년 6월 양주문화원이 사업 포기함

 - 시 직접사업으로 전환하여 공약사업 조정을 통해 ‘양주시 역사서 편찬 연구

용역’ 추진

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과 

과      장 김재규 ☎ 5650

팀      장 조전희 ☎ 5651

주  무  관 이봉숙 ☎ 5655


