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공약사항(목표)

 ◆ 관내 역사문화유산들을 새로이 발굴하여 문화재를 활용한 테마

관광지를 조성하고, 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대

하고자 함

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

문화재 발굴조사

고구려유적 
발굴조사사업

고구려유적 독바위보루 
1~4차 발굴조사 완료

100% 완료
양주대모산성 
발굴조사사업

양주대모산성 8~11차 
발굴조사 완료

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

  ❍ 사업목적 

    - 양주시 관내 역사문화유산들의 발굴조사를 통해 양주의 새로운 
역사문화유산을 재조명, 역사도시 양주의 위상을 강화 

    - 양주시 관내의 문화유산들을 홍보하여 시민들의 역사문화유산 
향유의 기회를 증대

  ❍ 사업기간 : 2018. ~ 2025.
  ❍ 사업규모
    - 양주대모산성 발굴조사 사업
    - 고구려유적 발굴조사 사업 

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기후
계 7,000  - 500 435 982 880 1,570 2633

국   비 3,500  - 280 165 407.4 350  700 1597.6
도   비 1,750  - 110 135 287.3 265 435 517.7
시   비 1,750  - 110 135 287.3 265 435 517.7



□ 그동안 추진실적

  ❍ 독바위보루 시굴조사(2,750㎡) 및 1차 발굴조사(100㎡) 완료(’18. 6.)

  ❍ 양주대모산성 8차 시굴 및 발굴조사(1,600㎡) 완료(‘18. 12.)

  ❍ 독바위보루 2차 발굴조사 현장 공개회 및 언론 홍보(KBS, SBS, 

OBS, 나라방송 등 / ’19. 5.) 

  ❍ 독바위보루 2차 발굴조사(200㎡) 완료(’19. 6.)

  ❍ 양주대모산성 9차 시굴 및 발굴조사(800㎥) 완료(’19. 12.)

  ❍ 고구려유적 독바위보루 3차 시굴 및 발굴조사(370㎡) 완료(’20. 10.)

  ❍ 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎥) 완료(‘20. 12.)

  ❍ 양주대모산성 11차 시굴조사(1,200㎡) 완료(‘21. 4.)

  ❍ 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사(568㎡) 완료(’21. 9.)

  ❍ 양주대모산성 11차 발굴조사(750㎡) 완료(‘21. 12.)

□ 추진계획

  ❍ 고구려유적 독바위보루 5차 발굴조사 추진(‘22. 3. ~ 9.)

  ❍ 양주대모산성 12차 발굴조사 추진(‘22. 3. ~ 12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

양주대모산성 발굴조사 8차 9차 10차 11차 12차

고구려유적 발굴조사 독바위 
1차 2차 3차 4차 5차  

□ 예상되는 문제점 및 대책방안 

  ❍ (문제점) 해당사업이 매년 국도비 보조로 진행되는 만큼 국도비의

             원활한 확보가 필요 

  ❍ (대책방안) 문화재청 및 경기도와 원활한 협의를 통해 매년 사업비 

확보에 만전을 기하겠음

□ 기대효과

  ❍ 양주시 관내의 유적과 유물 발굴사업을 통한 양주시의 정체성 제고

  ❍ 시민들의 역사문화유산 향유의 기회 증대 

  ❍ 역사문화자원의 관광자원화로 인한 지역경제 활성화 



공약이행 총평

○ 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

○ 공약총평

  - 2014년~2017년까지 고구려유적 태봉산보루(은현면소재)의 발굴조사를 완료하였고,    

    2018년부터 고구려유적 독바위보루 1차 발굴조사의 추진을 통해 양주시 고구려유적의  

    양상 및 삼국시대 양주의 지정학적 중요성을 밝혔고, 2차 발굴조사를 통해 과거 양주

    분지일대가 고구려, 백제, 신라의 각축장이었음을 유구 및 유물을 통해 증명됨

  - 또한 공중파(KBS, SBS) 방송 등 언론 홍보를 통해 양주신도시 내 위치한 독바위에 대해 

    많은 시민들에게 알림으로서 양주시민들의 애향심 고취에 기여 

  - 1998년까지 국립문화재연구소, 한림대학교에서 추진하였던 양주대모산성 발굴사업은 

    약 20여년동안 추진되지 않고 있었으나, 2018년 8차 발굴조사를 통해 양주대모산성 

    내 유물 747점을 발굴하였고, 집수지를 포함한 다량의 건물지가 발굴되었음. 현재 9차 

    시굴 및 발굴조사 진행을 통해 집수지 구간의 규명 및 동측 성벽 일부구간에 대하여 

    확인하였음

  - 또한 양주대모산성 10차 발굴조사를 통해 집수지 내 다량의 유물들이 확인되었으며, 

    특히, 양주대모산성의 성곽 축조 기술 및 유물들의 출토 양상을 분석해본 결과 양주  
    대모산성이 이 인근 지역을 다스리는 치소였음을 알 수 있었음

  - 2018년부터 매해 문화재청 및 경기도 예산확보를 통해 연차로 사업 추진을 진행하였고, 

    2018년부터 30억원이 넘는 국도비를 확보하여 진행하였는데, 이는 경기북부권에서 가장 

    큰 문화재 학술발굴 조사로 “역사문화도시” 양주의 위상 강화를 위해 양주시가 지속적

    으로 관심을 기울였다고 볼 수 있음 

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 김재규  ☎ 5650

팀      장 오은석  ☎ 5670

주  무  관 채규철  ☎ 5672


