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 1. 분야 문화  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 문화관광과

 5. 계속사업 여부 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약사항(목표)

 ◆ 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 통해 양주시의 역사문화도시

    로서의 위상 강화

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

회암사지 
세계유산 등재

잠정목록 등재
(임기 내)

잠정목록 등재 
학술연구 및 

등재신청서 작성
80% 여

전체 달성률(%) 80%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년(예정)

  ❍ 사업위치 : 양주시 회암동 산14번지 일원

  ❍ 사업규모 : 세계유산 등재신청서 작성, 학술연구, 학술대회 개최

  ❍ 사 업 비 : 830백만원

  ❍ 추진절차 : 약 5~10년 소요

  

1단계(임기 내) : 잠정목록 
등재 2단계(임기후) : 세계유산 등재

잠정목록*

등재신청서 작성 ➡
잠정목록 

등재 ➡

세계유산
등재신청서 

작성 및 신청 ➡

세계유산
등재신청서 

제출 ➡
등재요건

충족여부 평가 ➡
세계유산 등재

최종결정

양 주 시 문화재청 양 주 시‧
문화재청 유네스코 이코모스* 유네스코

  * 잠정목록 : 세계유산에 등재할 유산의 예비목록으로 문화재청이 매년 1개씩 선정하며, 

              등재신청 최소 1년 전에는 유네스코 세계유산센터에 제출하여야 함

  * 이코모스(ICOMOS) : 유네스코 세계유산위원회 자문기구



□ 연도별 추정사업비
                                                     (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 830 80 - 50 100 - 100 500

국  비 50 - - - 50 - - -

시  비 780 80 - 50 50 - 100 500

□ 그동안 추진실적

  ❍ 세계유산 전문가 자문 및 박물관 자체연구 진행(2015년)

  ❍ 세계유산 등재 추진계획 수립(2016년)

  ❍ 세계유산 잠정목록 등재신청서 작성을 위한 학술용역 실시(‘17.4.~12.)

  ❍ 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출(‘18.2.)

  ❍ 문화재청 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)(‘18.4.)

  ❍ 세계유산 잠정목록 등재 심화연구 학술용역 실시(‘19.1.~7.)

  ❍ 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출(‘19.9.)

  ❍ 문화재청 신청서 서류검토 및 보완자료 제출(‘19.10.~12.)

  ❍ 문화재청 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)(‘20.1.)

  ❍ 전문가 자문, 예산확보, 연구 추진 방안 수립(‘20.1.~5.)

  ❍ 문화재청 세계유산 연구지원 공모사업 신청 및 선정(‘20.5~6.)

  ❍ 회암사지 세계유산 가치 언론홍보(5회 기획연재)(‘20.11.~12.)

  ❍ 문화재청 공모사업 학술용역 입찰 및 업체 선정(‘20.10.~12.)

  ❍ 국내외 유사유산 비교 및 보완연구 진행(’21.1.~6.)

  ❍ 콜로키움, 연구진 워크숍 개최(’21.4.)

  ❍ 문화재청 공모사업 학술용역 준공(’21.6.)

  ❍ 잠정목록 등재신청서 작성, 전문가 자문, 문화재청 협의(’21.6.~11.)

  ❍ 회암사지 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출(‘21.11.)

  ❍ 문화재청 전문가 현지조사(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 문화재청 문화재위원회 세계유산분과 심의(‘22.1.)



□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

잠정목록 등재 연구

잠정목록 신청서 제출

잠정목록 등재

세계유산 등재 연구

세계유산 등재

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ (문제점) 2018년부터 1국가 1유산 신청제 도입(기존 2유산) 및 

     유네스코 세계유산 등재기준 강화, 국내 지자체간 경쟁 심화로 

     유네스코 잠정목록 등재가 매우 어려워짐

  ❍ (대책방안) 전문가 자문 및 문화재청 문화재위원회 심의결과 반영하여 

     세계유산 잠정목록 등재신청서 보완을 실시하고, 전문가 현지조사 

     및 문화재위원회 심의 준비에 만전을 기하겠음   

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 일부추진

○ 공약총평

 - 유네스코 등재기준 강화로 등재 추진에 어려움이 크지만, 2020년 문화재청

   문화재위원회 심의 시 제기된 사항에 대해 보완연구를 통해 신청서 제출 

   및 문화재청 전문가 현지조사를 진행하였으며, 문화재청과 긴밀하게 협의하여 

   문화재위원회 심의 준비를 철저히 하여 공약이행에 만전을 기하겠음

공약사항

정책실명제
추진부서 문화관광과 

과      장 김재규 ☎ 5650 

팀      장 김동규 ☎ 4170

주  무  관 김종임 ☎ 4171


