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공약사항(목표)

 ◆ 농산물 임가공비 및 포장재, 디자인 개발비 지원

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

임가공비 지원
포장재 및 디자인 

개발비 지원
60개 농가 지원 49농가 지원 82% 여

전체 달성률(%) 82%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 

  ❍ 예 산 액 : 500,000천원

  ❍ 지원대상 : 60농가 

  ❍ 지원내용 * 농산물가공센터 조성시까지 임가공비 한시적 지원

    - 농산물 가공 시설이 없는 소규모 농가에 임가공비 지원

    - 포장재 및 디자인개발비 지원

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

시  비 500 - - 100 100 100 100 100



□ 그동안 추진실적

  ❍ 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료(‘19.2.)

  ❍ 14개 농가 사업 완료 및 정산 완료(‘19.12.)

  ❍ 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료(‘20.1.)

  ❍ 17개 농가 사업 완료 및 정산 완료(‘20.12.)

  ❍ 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료(‘21.2.)

  ❍ 18개 농가 사업 완료 및 정산 완료(‘21.12.)

□ 추진계획

  ❍ 사업신청 희망 농가 안내(‘22.1.~)

  ❍ 2022년 20개소 목표(최종 실적 69농가로 달성율 115% 달성)

□ 추진일정 

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업계획수립 및 사업추진

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

  ❍ (문제점)

    - 신청하고 싶어하는 농가는 많으나 판매업 허가를 득한 농가가 

많지 않아 대상자 선정에 어려움이 있음.

  ❍ (대책방안)

    - 판매업 허가를 득하도록 최대한 홍보하여 사업 신청토록 유도

하고자 함.

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 일부추진

○ 공약총평

 - 적극 홍보하여 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 유도 및 추경으로 예산을 
더 확보하여 상승한 자재비 및 임가공비로 발생한 농가들의 가계부담 경감 노력

공약사항

정책실명제
추진부서 농업정책과

과      장 조찬제  ☎ 6100 

팀      장 임학우  ☎ 6110

주  무  관 이영일  ☎ 6112


