

| | |
|-------------|----------------------------|
| 관리번호 | 서울~양주 고속도로 개설 추진 |
| 90 | (의정부 장암동 ~ 은현면 하패리) |

| | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 1. 분야 | 교통 | 2. 예산/비예산 | 예산 |
| 3. 완료시기 | 임기 후 완료 | 4. 추진부서(협조부서) | 광역교통시설과 |
| 5. 계속/신규 | 신규 | 6. 공약수정 필요 여부 | 불필요 |
| 7. 법규 제.개정 필요성 | 불필요 | 8. 사전절차 이행 | 해당 없음 |

공약목표

서울~양주 고속도로 개설추진

◆ 사업시행자와 긴밀한 협조체계 구축 및 행정절차 신속 추진

공약이행 확인지표

| 확인 지표명 | 목 표 | 실 적 | 달성률(%) | 목표달성 가능여부 |
|--------------------|---------|-------------|--------|--------------|
| 서울~양주 고속도로 개설추진 | 임기 내 착공 | - 행정절차 이행 중 | | |
| 전체 달성률(%) | | | | |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2029.
- 사업위치 : 의정부시(장암동), 양주시(장흥면) ~ 양주시(은현면)
- 사업규모 : L=21.6km, 왕복 4차로
- 사업방식 : 민간 투자사업

□ 추진실적

- 민간 투자사업 제안서 접수 (2020.9.)
- 민자 적격성조사 완료 (2021.12.)
- 전략환경영향평가 완료 (2022.2.)
- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25) 고시(민자 신규사업 반영) (2022.2.)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ~2026.6 | 임기 후 |
|-----|---------|-----|------|------|---------|---------|---------|---------|
| 계 | 997,900 | - | - | - | 361,600 | 328,200 | 97,287 | 210,813 |
| 국 비 | 498,300 | - | - | - | 314,100 | 147,360 | 29,472 | 7,368 |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 499,600 | - | - | - | 47,500 | 180,840 | 67,815 | 203,445 |

□ 향후계획

- 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 지정, 실시협약체결 (2023. ~ 2024.)
- 공사착공 및 사업 완료 (2025. ~ 2029.)
- 개통 (2030.)

□ 추진일정(분기별)

| 세부 추진상황 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|--------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 제3자 제안공고 우선협상대상자 지정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시협약 체결 및 실시설계, 보상 착수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보상 및 공사 착공 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 기대효과

- 수도권 제1순환고속도로 및 제2순환 고속도로의 연결체계를 강화하는 남북 간 고속도로 건설로 경기 북부 지역 균형발전을 도모

| | | | | | |
|---------------|------|-------------|-------|-----|----------------|
| 공약사업 정책실명제 | 추진부서 | 광역교통 시설과 | 과 장 | 정승남 | ☎031-8082-5930 |
| | | | 팀 장 | 이용배 | ☎031-8082-5935 |
| | | | 주 무 관 | 유희원 | ☎031-8082-5936 |