

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ **가축방역시설 지원을 확대하여 AI, 구제역 등 가축전염병 차단 방역 체계 구축**

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
소독기 설치	2022년까지 330개소 설치	148개소	45%	여
전체 달성률(%)			45%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 330개소
- 총사업비 : 792백만원(도비56, 시비 340, 자부담 396)
- 사업내용 : 이동식 소독기, 고정식 소독기, 안개분무기, 대인소독기 등 설치 지원

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	792		192	160	160	120	160	
도 비	56		8	12	12	12	12	
시 비	340		88	68	68	48	68	
기 타	396		96	80	80	60	80	

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	차단방역시설 60개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 21개소, 고정식소독기 24개소, 이동식소독기 11개소)	차단방역시설 61개소 설치 지원 (안개분무식 7개소, 대인소독기 21개소, 고정식소독기 18개소, 이동식소독기 15개소)	18%
2019	차단방역시설 65개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 22개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 14개소)	차단방역시설 36개소 설치 지원 (안개분무식 7개소, 대인소독기 2개소, 고정식소독기 19개소, 이동식소독기 8개소)	29%
2020	차단방역시설 65개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 22개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 14개소)	차단방역시설 51개소 설치 지원 (안개분무식 8개소, 대인소독기 5개소, 고정식소독기 22개소, 이동식소독기 16개소)	45%
2021	차단방역시설 70개소 설치 지원 (안개분무식 5개소, 대인소독기 23개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 17개소)	-	-
~2022.6	차단방역시설 70개소 설치 지원 (안개분무식 5개소, 대인소독기 23개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 17개소)	-	-

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
소독기 설치 지원																				

□ 기대효과

- 가축전염병 차단방역 시설을 지원하여 고병원성 AI, 구제역 등 가축전염병 발생 및 확산 방지로 농가 피해 예방 및 축산물 생산성 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
- AI, 구제역 예방을 위한 가축전염병 차단방역시설 지원 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	과 장	김화은	☎ 8082-7280
			팀 장	이유신	☎ 8082-7290
			주 무 관	노다예	☎ 8082-7295